



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPLEMENTARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 A TERITORIULUI TIP LEADER AL GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ DRUMUL VINULUI



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

CUPRINS

1. Prefață.....	3
2. Rezumat.....	5
3. Context.....	7
3.1. Informații despre GAL	
3.2. Contextul strategiei de dezvoltare locală	
4. Scopul și obiectivele evaluării.....	16
4.1. Scopul evaluării	
4.2. Obiectivele evaluării	
5. Metodologia de evaluare.....	18
5.1.Descrierea metodelor și tehnicilor de evaluare folosite și justificarea acestora	
5.2. Descrierea elementelor cheie ale evaluării	
5.3. Sursa datelor (primare și secundare), tehnici pentru colectarea datelor (chestionare, interviuri, focus grupuri, studii de caz etc.; dimensiunea și criterii de selecție pentru eșantionare)	
5.4. Descrierea principalelor limitări și constrângeri întâmpinate și a măsurilor adoptate pentru a le compensa	
6. Constatările și concluziile evaluării.....	31
7. Concluzii, recomandări și lecții învățate.....	37



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

1. Prefață

Acest document reprezintă *Raportul privind evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a teritoriului tip LEADER aferent Grupului de Acțiune Locală Drumul Vinului.*

Evaluarea s-a realizat ca urmare a obligativității impuse de Uniunea Europeană GAL-urilor de a realiza evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală în cadrul exercițiului financiar 2014-2020.

În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată în perioada de implementare a programului din perspectiva contribuției la obiectivele specifice propuse. În plus, evaluările contrafactuale de impact vor fi folosite de fiecare dată când va fi posibil pentru a răspunde întrebării legate de efectele nete asupra grupurilor țintă.

Obligația de a desfășura activități sistematice de evaluare ale programului, precum și regulile generale sunt prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 (Articolele 54-57).

Articolul 54 din Regulamentul privind Dispozițiile Comune (RDC) nr. 1303/2013 oferă cadrul general în care evaluările trebuie efectuate în perioada de programare 2014-2020. În baza acestui articol, misiunea evaluării este una dublă:

- * Îmbunătățirea calității procesului de elaborare și implementare a programelor;
- * Aprecierea eficacității, eficienței și impactului acestora.

În timp ce evaluarea ex-ante vizează primul obiectiv (art. 55 (alin. 1) al Regulamentului privind Dispozițiile Comune nr. 1303/2013), evaluările din timpul perioadei de programare și evaluările ex-post sunt în principal legate de cel de-al



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

doilea obiectiv (art. 56 (alin. 3) și 57 (alin. 1)).

Conform Articolului 56 din RDC, evaluările din cadrul perioadei de programare vor fi efectuate în baza unui plan de evaluare care acoperă unul sau mai multe programe.

Articolul 54 și articolul 56 (alin. 3), precum și articolul 57 (alin. 1) al RDC aduc informații suplimentare cu privire la modul în care trebuie evaluat impactul programelor.

Conform Regulamentul UE nr. 1305/2013, grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acestora, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate. (Art. 71).

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice și să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

Elaborarea *Raportului privind evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a teritoriului tip LEADER aferent Grupului de Acțiune Locală Drumul Vinului*, s-a desfășurat în perioada noiembrie 2018-ianuarie 2019.

Evaluarea reflectă progresul implementării *Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a teritoriului tip LEADER aferent Grupului de Acțiune Locală Drumul Vinului* la data de 01.10.2018.

Prezentarea echipei de evaluatori

Etapa a doua a procesului de evaluare, este reprezentată de **Selectarea Evaluatorului**.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Consiliul Director al GAL Drumul Vinului in calitate de organ de conducere intre Adunările Generale, a hotărât ca GAL Drumul Vinului va realiza evaluarea (autoevaluare), constituit dintr-un grup de lucru cu membrii echipei proprii, format din 5 persoane.

Aceștia sunt următorii:

Păuna Ion Constantin - manager proiect

Constantin Cristian - responsabil evaluare proiecte

Cirlig Laura Mirela - responsabil monitorizare proiecte

Dumitru Mihaela Irina - evaluator proiecte

Beceanu Bogdan Adrian - animator

2. Rezumat

Viziunea de dezvoltare a teritoriului identificata la elaborarea SDL si anume *"Creșterea nivelului de viață al locuitorilor prin valorificarea superioara a potențialului uman, a patrimoniului de mediu, arhitectural si viticol"*, a fost respectata, avandu-se in vedere faptul ca s-au selectat 29 proiecte in valoare de 1.384.118,98 euro, intr-un procent de 90,47 % din valoarea alocata si prin contractarea unui procent de 86,53 %, respectiv 1.323.826,02 euro pentru 28 proiecte.

Pana la data analizei implementării SDL au fost lansate 3 sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare, acțiunile de animare in teritoriu având un rol important pentru procentul mare de proiecte depuse spre finanțare.

S-au desfășurat 15 acțiuni de animare-promovare in teritoriu, in cursul anului 2017 fiind realizate 8 acțiuni (martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie) iar in anul 2018 s-au realizat 7 astfel de întâlniri (aprilie, mai, iunie, iulie, august, octombrie, noiembrie) cu un total de 281 de participanți. Cu aceste ocazii,



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

participanții prezenți au fost informați permanent despre măsurile ce urmează a fi lansate, despre bugetul disponibil, condițiile de eligibilitate și cheltuielile eligibile.

Pe de altă parte, participanții din teritoriu au fost selectați din rândul persoanelor reprezentative, implicate și cunoscătoare ale comunităților din care provin. Astfel, din prezentările realizate și din discuțiile directe cu participanții, sau colectat informații privind stadiul implementării SDL și rezultatele obținute până la datele respective.

Participanții la întâlniri au apreciat că se observă efecte pozitive în implementarea SDL, avându-se în vedere principalele obiective prevăzute, ca urmare a necesităților desprinse din analiza SWOT.

Participanții la întâlniri au formulat de asemenea opinii care au vizat :

- durata prea mare dintre selectarea de către GAL a cererilor de finanțare și semnarea contractelor de finanțare;
- sumele alocate pe măsuri nu sunt suficiente pentru toate ideile de proiecte;
- procedurile de achiziții greoaie , mai ales în ceea ce privește durata de timp;
- procentul prea mare privind cofinanțarea proiectelor pentru măsurile agricole.

Moderatorii discuțiilor au fost membri ai echipei de proiect, implicați în activitățile curente la GAL, respectiv: animarea teritoriului, evaluare proiecte și cereri de plată, monitorizarea lunară și trimestrială a derulării proiectelor, astfel ca aceștia au putut să interpreteze problemele identificate, mijloacele de remediere a unora dintre situațiile asupra cărora se poate interveni.

Pe de altă parte, există și situații asupra cărora membrii echipei de implementare a SDL nu au posibilitatea de a influența această evoluție (durata semnării contractelor, procedurile de achiziție, procentul de cofinanțare).



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

3. Context

3.1. Informații despre GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locala Drumul Vinului este un parteneriat public-civil, format di 42 membri, constituit conform OG 26/2000, are sediul in comuna Pietroasele, județul Buzău si funcționează conform Autorizației de Funcționare nr. 171/22.09.2016, eliberata de MADR.

Teritoriul “G.A.L. Drumul Vinului” este situat in zona Subcarpaților de Curbura, in partea de vest a județului Buzău, având in componenta sa 10 comune, dintre care 9 aparțin Județului Buzău si o comuna aparține Județului Prahova.

Cele 10 Unități Administrativ Teritoriale care acoperă teritoriul GAL recunoscute legal la nivelul NUTS IV, sunt: Breaza, Costești, Gherăseni, Merei, Năeni, Pietroasele, Săhăteni, Stâlp, Ulmeni, din județul Buzău și Gura Vadului din județul Prahova.

Teritoriul G.A.L. Drumul Vinului aparținând istoric si geografic Munteniei (Valahia), este situat la intersecția unor importante cai de transport, care fac legătura intre cele trei mari provincii romanesti: Muntenia, Moldova si Transilvania, ceea ce a avut repercusiuni asupra istoriei si dezvoltării economice a zonei, fiind un nod de legătura intre Balcani - Ucraina, Republica Moldova si Rusia, intre Transilvania - Marea Neagra si Delta Dunării. Geografic, zona se află în spațiul de contact și interferență a două mari provincii fizico-geografice: Provincia central-europeană și Provincia sud-europeană. Teritoriul G.A.L. Drumul Vinului este situat la o distanță de 60 km fata de aeroportul Otopeni - București , 215 fata de Constanta , 32 Km fata de Ploiești, 110 Km fata de Brașov si in imediata vecinătate a Municipiului Buzău.

Teritoriul este omogen din punct de vedere al așezării geografice, cea mai mare parte aflându-se in regiunea viticola Dealu Mare, activitatea economica principala fiind in



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

sectorul agricol si in cadrul acestuia, viticultura reprezintă sectorul cel mai important. Cea mai mare parte a populației este ocupata in aceasta ramura economica, existând exploatații agricole mici, cu o slabă prezență pe piață. Teritoriul are o suprafață de 546 km.p., o populație de 35.022 locuitori si o densitate medie de 64,14 locuitori pe Km².

Parteneriatul constituit sub denumirea de Drumul Vinului este format din 10 administrații publice locale, reprezentând 23,81 % din totalul parteneriatului, 28 agenți economici înregistrați sub diverse forme juridice (II, IF, PFA, SRL), reprezentând 66,67% din totalul parteneriatului, o asociație a cultivatorilor de cereale si plante tehnice, doua asociații ale crescătorilor de animale, o asociație pentru protecția drepturilor fundamentale ale minorităților, acestea reprezentând 9,52 % din totalul parteneriatului.

3.2. Contextul strategiei de dezvoltare locală

Asociația a fost înregistrată juridic in anul 2010, cu scopul principal de a participa la implementarea in teritoriu a Programul LEADER din PNDR 2007-2013 si continua pentru implementarea SDL aferent PNDR 2014-2020 .

In cadrul contractului de finanțare pe parcursul celor patru ani din programarea trecuta, s-a putut remarca diversitatea proiectelor realizate in teritoriu: proiecte de informare si difuzare de cunoștințe, construire grădiniță, amenajarea si dotarea unei tipografii, construirea a doua piețe agroalimentare, sisteme de alarmare si dotare pentru situații de urgență, investiții in energia regenerabilă, investiții in activități recreaționale (2), centru de informare turistică, pensiuni agroturistice (2), instalare tineri fermieri (7), ferme de semisubzistență (29), modernizare drumuri comunale.

În cadrul activităților specifice desfășurate de GAL Drumul Vinului, s-au realizat de asemenea formări profesionale a unor membri ai echipei GAL. Aceste formări



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

constituie o bază solidă a formării unui capital uman, care este mai receptiv, mai informat, care participă mai interesat și activ la activitățile pentru elaborarea strategiei, ceea ce s-a realizat prin elaborarea SDL pentru PNDR 2014-2020.

Principiul LEADER, conform căruia în cadrul parteneriatelor de tipul public-privat inițiativa pornește de la bază și având în vedere faptul că pe parcursul implementării strategiei anterioare valoarea finanțărilor a fost cuprinsă între 5.200 euro și 144.000 euro, arată interesul solicitanților generat față de posibilitatea de accesibilitate a finanțărilor nerambursabile. În același timp, se poate deduce faptul că chiar dacă nivelul sumelor disponibile nu a fost mare, a existat interes în rândul membrilor comunității pentru utilizarea fondurilor.

Din experiența celor opt ani de funcționare a parteneriatului, pe lângă beneficiile de ordin material vizibile în localitățile componente ale teritoriului, considerăm ca un câștig important este acela reprezentat de către influența pozitivă asupra factorului uman. Se remarcă sporirea încrederii, a opticii și interesului oamenilor din diverse categorii sociale, în ceea ce reprezintă accesul la fondurile nerambursabile și la importanța participativității în luarea deciziilor spre a rezolva problemele mai sensibile ale comunităților. În acest sens, strategia de față propune o serie de măsuri cu adevărat determinate de necesitățile locale și tipice teritoriului, care au fost prioritizate de către același factor decident: comunitatea.

Obiectivele strategice principale previzionate a fi dezvoltate și susținute în cadrul teritoriului GAL Drumul Vinului pentru perioada 2014-2020 sunt în concordantă cu cadrul general al PAC pentru dezvoltare și se referă la: favorizarea competitivității agriculturii prin reînnoirea generațiilor de fermieri și facilitarea restructurării - modernizării exploatațiilor agricole, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice prin eficientizarea utilizării apei în



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdumulvinului@gmail.com

agricultură, utilizând posibilitatea acestei investiții prin M2, realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate prin diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători, crearea formelor asociative în diferite domenii socio-economice, dezvoltarea satelor prin îmbunătățirea infrastructurii locale la scară mică (inclusiv broadband), diversificarea ofertei turistice, crearea și menținerea locurilor de muncă. Toate aceste obiective vor contribui la obținerea unor rezultate menite să îmbunătățească dezvoltarea locală, creșterea nivelului de trai al membrilor comunității și a imaginii zonei.

Strategia de față propune opt măsuri de finanțare care s-au identificat și priorizat prin consultările membrilor din comunitățile partenere.

Elaborarea strategiei anterioare a fost realizată de către un grup entuziast de inițiativă, fără a beneficia de finanțare prin subMăsura 431.1, iar pe parcursul perioadei de implementare a acesteia între anii 2012-2015 s-au făcut doar două modificări ale acesteia, respectiv o modificare tehnică și una financiară. Derularea contractului de finanțare aferent subMăsurii 431.2, a transformat grupul de inițiativă într-o echipă care acum elaborează strategia teritoriului, pentru programarea 2014-2020. În opinia noastră însuși faptul că în mediul rural românesc la modul general prin aportul celorlalte GAL-uri, iar în mod particular începând din anul 2010, prin constituirea juridică a parteneriatului public-privat-ONG GAL Drumul Vinului, precum și prin activitățile desfășurate, a adus în mediul rural deservit un element inovativ, acela al existenței unei entități care funcționează într-un mod flexibil și independent, oferă o nouă imagine a gestionării finanțărilor nerambursabile și o nouă abordare a importanței dezvoltării mediului rural, prin apartenența la spațiul european.



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

3.3. Obiectivele principale, priorități și domenii de intervenție

GAL Drumul Vinului propune prin SDL 2014-2020 o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare locale și conform analizei diagnostic și analizei SWOT, a prevăzut prin măsurile sale de finanțare acțiuni pentru două obiective de dezvoltare rurală, respectiv trei măsuri aferente obiectivului i) "Favorizarea competitivității agriculturii" și cinci măsuri aferente obiectivului iii) "Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă". Aceasta abordare asigură direcționarea finanțării în cadrul teritoriului către trei priorități (P) de dezvoltare și anume:

Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor agricole și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, cu alocarea totală de 255.023,83 euro și crearea a 3 locuri de muncă;

Prioritatea 3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură, cu alocarea totală de 62.017,43 euro;

Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zone rurale, cu alocarea totală de 1.211.937,99 euro și crearea a 5 locuri de muncă.

În ceea ce privește Domeniile de Intervenție finanțarea a fost alocată pentru următoarele DI: 2 măsuri în cadrul DI 2A, o măsură în cadrul DI 3A, 2 măsuri în cadrul DI 6A, 2 măsuri în cadrul DI 6B și o măsură în cadrul DI 6C.

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului este un plan unitar, o hartă. O privire de sus, de unde se văd în aceeași imagine punctul de plecare, toate provocările care



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

trebuie parcurse și, în același timp, punctul de sosire. O strategie integrată este un drum care unește momentul prezent cu viziunea pe care o are comunitatea peste un an, doi sau mai mulți. Este viziunea care unește momentul de start, resursele, oportunitățile, avantajele, riscurile, competiția și obiectivele. Este o imagine clară și completă a ceea ce definește o strategie integrată.

Așadar, privind această hartă, punctul de pornire pentru definirea caracterului integrat al strategiei pornește de la faptul că ramura economică principală caracteristică a teritoriului GAL Drumul Vinului situat în podgoria "Dealul Mare" este viticultura, iar finanțările prevăzute vizează rezolvarea unor nevoi precum: dezvoltarea fermelor mici care necesită evoluție, modernizarea și tehnologizarea exploatațiilor agricole, precum și asocierea fermierilor pentru valorificarea superioară a producției, prin promovare și marketing corespunzător.

Includerea posibilităților pentru fermele mici de consolidare și orientarea spre piață a acestora, este necesară având în vedere și experiența programării 2007-2013, când au fost 29 de fermieri beneficiari ai măsurii 141, o parte dintre aceștia având acum nevoie de sprijin pentru continuarea dezvoltării fermelor, prin orientarea către piață și creșterea veniturilor acestora.

O altă caracteristică definitorie a teritoriului este ramura turistică, favorizată de către patrimoniul și resursele naturale existente. Astfel, strategia prevede posibilități de intervenții pentru dezvoltarea investițiilor în domenii neagricole, pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, a serviciilor aferente acestui domeniu, a realizării unor trasee turistice tematice, dar și altor activități de producție și servicii, precum și a infrastructurii fizice de bază.

De asemenea, chiar dacă domeniul turistic este foarte bogat prin resursele specifice existente, se constată o insuficientă promovare a zonei și a ofertei turistice.



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdumulvinului@gmail.com

Așa cum este definit prin viziunea de dezvoltare a teritoriului, se propune valorificarea superioară a patrimoniului arheologic excepțional, definitiv și unic. Bogăția obiectivelor de patrimoniu arheologic existente în zonă, subliniind aici doar tezaurul "Cloșca cu puși de aur", vizibilitatea precară la nivel național și internațional al site-urilor aferente monumentelor istorice, necesită amenajarea și promovarea mai eficientă a acestora.

Valorificarea inteligentă a potențialului viticol, turistic și arheologic din zonă, distanța mică față de capitala țării și față de alte centre urbane importante, aceste acțiuni pot determina o mai bună vizibilitate a teritoriului, o creștere a numărului de vizitatori în zonă și implicit a unui impact economic pozitiv pentru locuitori. Dezvoltarea unor activități alternative celor agricole, va constitui de asemenea o oportunitate pentru crearea de locuri de muncă în zonă, stabilirea populației tinere în mediul rural și combaterea exodului populației.

În cadrul planului de acțiune s-a prevăzut lansarea măsurii corespunzătoare comunicațiilor în banda largă (broadband), dar în ianuarie 2017 ANCOM a publicat o nouă listă cu zonele albe, în care teritoriul acoperit de parteneriatul GAL nu mai are cuprinse localități. Ca urmare, GAL a întreprins acțiuni pentru modificarea corespunzătoare a strategiei, în scopul de a putea primi cereri de proiecte care să se încadreze în art. 20 lit.c din Reg. 1305/2013, respectiv aplicații pe domeniul e-guvernare.

3.4. Activități desfășurate de către GAL Drumul Vinului pentru implementare SDL

- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului delimitat de suprafețele următoarelor unități administrative teritoriale: comunele Costești, Breaza, Gherăseni, Merei, Năeni, Pietroasele, Săhăteni, Stilpu, Ulmeni din județul Buzău și Gura vadului din județul Prahova;
- Animarea teritoriului GAL ;



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

- Lansarea apelului/apelurilor de selecție pentru proiectele din SDL;
- Primirea și selectarea proiectelor depuse de către solicitanți;
- Verificarea conformității cererilor de plată depuse de către beneficiari;
- Acțiuni de informare privind stadiul implementării SDL;
- Evaluarea/monitorizarea implementării SDL;
- Raportarea stadiului de implementare a SDL.

În scopul realizării principalului obiectiv al SDL, respectiv implementarea proiectelor de către beneficiarii publici și privați din teritoriu, GAL utilizează următorul

Flux procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile:

GAL realizează activități de animare în teritoriu și lansează apeluri de selecție
Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL Drumul Vinului
GAL verifică eligibilitatea proiectului
Proiectele selectate de GAL sunt depuse la AFIR
AFIR notifică beneficiarul pentru semnarea contractului de finanțare
Beneficiarul semnează contractul de finanțare
Beneficiarii depun cererile de plată la GAL
GAL verifică conformitatea cererilor de plată și beneficiarii le depun la AFIR
AFIR verifică cererile de plată și efectuează plățile
GAL monitorizează implementarea proiectului

3.5. Concluzie

Caracterul integrat al strategiei de față este evidențiat prin faptul că pornind de la principalele resurse umane, naturale, economice și de patrimoniu, existente în teritoriul GAL Drumul Vinului, toate acțiunile prevăzute pentru implementarea obiectivelor și priorităților vor avea ca rezultate îmbunătățirea condițiilor de viață și de trai al locuitorilor, creșterea veniturilor fermierilor și al societăților comerciale,



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

dezvoltarea serviciilor locale, in scopul final de a realiza o dezvoltare durabila a teritoriului.

Planul de finanțare Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020

VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIU GAL	Populație TERITORIU GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A (EURO)
	545,99	35.020	1.232.799

COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ¹ (%)
COMPONENTA A+B	1				0	0,00%
	2	Măsura 1/2A	100%	45.000	0	0,00%
		Măsura 2/2A	50%; 70%; 90%	210.652	255.652,00	13,37%
	3	Măsura 3/3A	100%	62.017,43	255.652,00 62.017,43	13,37% 3,24%
	4				0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
	5	Măsura 4/6A	100%	100.000	0	0,00%
		Măsura 5/6A	90%	156.945,02	1.212.210,02	63,39%
		Măsura 6/6B	100%	49.313	1.212.210,02	63,39%
		Măsura 7/6B	100%	885.952,00		
		Măsura 8/6C	90%	20.000		
	Cheltuieli de		100%		382.469,86	20,00%



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdumulvinului@gmail.com

	funcționare și animare*		
	TOTAL COMPONENTA A+B	1912349,31	

4. Scopul și obiectivele evaluării

4.1. Scopul evaluării

Evaluarea reprezintă o analiză intensă, limitată în timp, care examinează de o manieră sistematică și obiectivă relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanța, succesul strategiilor, programelor, politicilor publice sau proiectelor aflate în desfășurare sau finalizate. Evaluarea este cea care ne informează ce funcționează și ce nu funcționează și mai ales, de ce anume, și face recomandări pentru îmbunătățirea implementării și rezultatelor unei intervenții.

Scopul evaluării strategiei de dezvoltare locală este acela de a identifica, cuantifica și demonstra prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

Evaluarea servește la exprimarea aprecierilor cu privire la activitățile realizate sau în curs de realizare, cât sunt de utile, eficace, eficiente sau sustenabile și analiza modului în care intervențiile realizate produc efecte sau nu.

Evaluarea ca exercițiu dedicat utilizează toate informațiile puse la dispoziție de monitorizare și analizează diferite aspecte la diferite niveluri ale strategiei. Totodată, având ocazia de a sesiza anumite deficiențe informaționale necesare diverselor analize, evaluarea poate propune măsuri în acest sens și astfel poate contribui la dezvoltarea sistemului de monitorizare.



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Scopul evaluării nu este să detecteze toate imperfecțiunile implementării strategiei. Acestea sunt, de regulă, interminabile și adesea inerente. Scopul evaluării este să detecteze aspectele cheie care trebuie și pot fi schimbate pentru creșterea relevanței, eficacității, eficienței, impactului strategiei, a plus-valorii metodei LEADER.

Evaluarea unei intervenții publice include următoarele teme generale:

- **RELEVANȚĂ:** Relevanța intervenției față de nevoile socio-economice;
- **EFICACITATE:** Măsura în care intervenția și-a atins sau e pe cale să își atingă obiectivele;
- **EFICIENȚĂ:** Cât de eficient au fost utilizate resursele pentru obținerea rezultatelor;
- **IMPACT:** În ce măsură efectele obținute se datorează intervenției, distinct de alți factori sau alte intervenții care au influențat aceste efecte;
- **SUSTENABILITATE:** Șansele ca rezultatele obținute să fie păstrate sau dezvoltate în viitor.

4.2. Obiectivele evaluării

Obiectivele evaluării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a teritoriului tip LEADER aferent Grupului de Acțiune Locală Drumul Vinului sunt:

- raportarea și demonstrarea la diferite nivele (Autoritatea de Management, AFIR, parteneri ai GAL, actori locali semnificativi, Adunarea Generală GAL), prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL;



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

- înțelegerea a ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.

5. Metodologia de evaluare

5.1 Descrierea metodelor si tehnicilor de evaluare si justificarea acestora

Pentru elaborarea Raportului de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a teritoriului tip LEADER aferent Grupului de Acțiune Locală Drumul Vinului s-a folosit:

a) Colectarea si analiza datelor disponibile din activitatea de monitorizare referitoare la aspectele procedurale (ex. analiza apelurilor de proiecte, a masurilor din SDL lansate, a numărului de proiecte contractate si finalizate), nivelul realizărilor (ex. indicatori de realizare si de rezultat) si performanta financiara (ex. indicatori financiari), date colectate in conformitate cu modificările care stau la baza fiecărei masuri a SDL.

b) Comparație între valoarea efectiva si valoarea previzionata pentru analiza eventualelor deviații (analiza cantitativa);

c) Analiza constatărilor referitoare la deviații, in special prin sugestiile din Ghidul de evaluare a SDL si interpretarea adecvata in legătura cu factorii interni si externi. Factorii interni se afla in strânsă legătura cu procesul de implementare al SDL (ex. procesul achizițiilor publice, procesul legislativ, întârzieri procedurale) in timp ce factorii externi se leagă de contextul SDL (ex. schimbări economice si sociale, progresul tehnologic sau schimbări climaterice, etc.).



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Conform Ghidului Operațional privind Evaluarea Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală (iulie 2018), pentru evaluarea strategiilor de dezvoltare locală este necesară utilizarea unui mix de metode și tehnici, cantitative și calitative, care să asigure complementaritatea datelor obținute, pentru a asigura o înțelegere sporită a rezultatelor obținute prin intermediul fiecărei metode, respectiv tehnici utilizate.

Cercetarea cantitativă - este una de profunzime, concluzivă și presupune colectarea și analiza unor date cantitative (ex valori înregistrate ale indicatorilor) sau colectarea de date prin intervievarea unui număr mare de persoane, datele astfel colectate putând fi analizate din punct de vedere statistic; ajută la obținerea de date precise, riguroase, reprezentative din punct de vedere statistic; presupune utilizarea unor eșantioane, reprezentative la nivelul populației studiate (de tip probabilistic, multistadial), eșantioane pe cote, pe baza celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică etc.

Metode și tehnici cantitative:

- Ancheta (utilizând tehnica sondajului de opinie, având ca instrument chestionarul);
- Analiza cost-beneficiu: Instrument de evaluare a avantajelor unei intervenții publice din punctul de vedere al tuturor grupurilor vizate, pe baza unei valori monetare atribuite tuturor consecințelor pozitive și negative ale intervenției și pe baza costurilor intervenției;
- Analiza cost-eficiență: Instrument de evaluare pentru a face o judecată în termeni de eficacitate. Acest instrument constă în legarea efectelor intervenției de resursele financiare necesare pentru a produce aceste efecte. Criteriul de judecată ar putea fi, de exemplu, costul unitar de impact produs. Acest cost unitar este apoi comparat cu cel al altor intervenții alese ca repere de comparație;
- Analiza contrafactuală de impact.



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Activitățile echipei de evaluare a SDL au facilitat procedeul de colectare a datelor cantitative pentru a putea obține date corecte și relevante, atingându-se rata de răspuns planificată.

Realizarea analizei contrafactice pentru indicatorii de rezultat s-a realizat prin aplicarea metodelor DID (diferența în diferență sau dubla diferențiere) și corelarea scorului de propensitate (DID condițională).

Prin utilizarea metodei DID, efectele sunt determinate prin scăderea diferenței între rezultatele beneficiarilor și non-beneficiarilor, considerând pentru fiecare grup diferența între valorile înregistrate în perioada anterioară primirii finanțării și valorile din perioada ulterioară primirii sprijinului. 1) definirea variabilei/variabilelor de rezultat; 2) definirea dimensiunii temporale (momentul estimării DID); 3) calcularea dublei diferențe, ca medie pentru cele două grupuri în cele două perioade de timp; 4) implementarea regresiei.

Cercetarea calitativă - reprezintă concentrarea mai multor metode implicând o abordare interpretativă a aspectelor studiate/evaluate; include date culese cu ajutorul metodelor calitative, adică prin intermediul metodelor care nu implică nicio cuantificare; presupune selecția subiecților de unde vor fi colectate informații nu pe baza hazardului, ci după gradul acestora de relevanță pentru tema studiată sau după gradul de îndeplinire a unor condiții cerute de obiectivele evaluării; presupune interviuarea unui număr relativ restrâns de persoane, datele obținute nefiind statistic reprezentative pentru populația studiată; ajută la dezvoltarea de ipoteze ca bază pentru realizarea unei cercetări de tip cantitativ, înțelegerea în profunzime a atitudinilor, opiniilor, comportamentelor subiecților vizați sau grupurilor țintă.

Metode și tehnici calitative:

- Observația;
- Studiul de caz;



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

• Ancheta (utilizând tehnica interviului sau focus-grupului, având ca instrumente ghidul de interviu, respectiv ghidul de focus-grup).

Ancheta pe baza de chestionar a cuprins întrebări cu posibilitate de răspuns elocvent, informațiile colectate fiind utilizate la calculul indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în SDL.

Macheta chestionar:

CHESTIONAR APLICAT LA NIVELUL TERITORIULUI GAL PROIECTELOR FINATATE PRIN SDL

DOMENIUL DE INTERVENTIE.....-SUBMASURA 19.2 - MASURA.....DIN SDL GAL DRUMUL VINULUI

A. Denumire proiect

B. Amplasare proiect

Județ:

Comuna:

C. Denumire Beneficiar

D. Nume și prenume respondent

E. Calitate respondent

Beneficiar direct/indirect al proiectului:	
Reprezentant legal sau alte (contabil, etc):	
Partener GAL:	
Locuitor cu domiciliul în interiorul GAL:	

F. Date de contact respondent



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

G. Întrebare/răspuns

Întrebare	Răspuns		
	DA	Nu	Nu este cazul
Masurile din SDL si alocările financiare aferente au corespuns nevoilor din teritoriul GAL			
Rezultatele planificate in SDL, respectiv: lucrările/bunurile/serviciile care fac parte /fac obiectul proiectului este/au fost/sunt utilizat(e)(folosite) pentru promovarea dezvoltării locale in teritoriul GAL Drumul Vinului:			
Serviciile si/sau accesul la infrastructurile locale in teritoriul GAL au fost îmbunătățite?			
SDL-ul a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de munca?			
Au fost utilizate eficient resursele pentru obținerea rezultatelor?			
Efectele obținute prin implementarea SDL sunt distincte de alți factori sau alte efecte, respectiv abordarea LEADER/DLRC este eficienta comparativ cu alte instrumente (programe guvernamentale si/sau alte programe interne sau externe)?			
Sunt șanse ca rezultatele obținute, prin implementarea SDL, sa fie păstrate sau dezvoltate in viitor?			

5.2. Descrierea elementelor cheie ale evaluării

Pregătirea metodologiei detaliate de evaluare (alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare și elaborarea instrumentelor).

Prin Raportul de Evaluare a implementării SDL, vor fi abordate 5 teme de evaluare indicate de către AM-PNDR:



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

1. Logica intervenției SDL;
2. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor din SDL;
3. Valoarea adăugată datorită metodei LEADER;
4. Factorii de succes și de insucces;
5. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B.

În conformitate cu Metodologia de Evaluare definită în ghidul de evaluare a SDL, fiecărei întrebări de evaluare i-au fost asociate unu sau mai multe criterii de evaluare/analiză. Alături de criteriile de evaluare pentru fiecare întrebare a fost delimitată contribuția relevantă a unuiu sau a mai multor indicatori de realizare și de rezultat.

5.3. Sursa datelor (primare și secundare), tehnici pentru colectarea datelor (chestionare, interviuri, focus grupuri, studii de caz etc.; dimensiunea și criteriile de selecție pentru eșantionare)

Extragerea din datele înregistrate reprezintă una dintre cele mai utilizate metode de obținere a informațiilor. Această metodă de obținere a informațiilor prezintă avantajul că se apelează la informațiile înregistrate în documente oficiale necesare în procesul de activități curente desfășurate pentru implementarea SDL (care sunt cel mai adesea tipizate), aceste informații prezintă și un grad mai ridicat de veridicitate, datorită modului de obținere a lor și datorită destinației respectivelor informații.

Metoda observației prin analiza situațiile centralizatoare transmise în mod regulat către entități precum AM-PNDR, AFIR, CDRJ.

Observația participativă (sau coparticipația) presupune din partea observatorului, respectiv a echipei de evaluatori a lua parte conștient și sistematic la viața parteneriatului, deci presupune integrarea acesteia în cadrul teritoriului, observația desfășurându-se în mod natural.



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Acest tip de observație prezintă unele avantaje, iar cel mai important este faptul că face posibilă pătrunderea în profunzime, surprinderea resorturilor intime ale parteneriatului și se poate realiza un timp mai îndelungat. În schimb, există riscul perturbării activității normale și alterării neutralității și obiectivității observației, printr-o identificare prea mare a evaluatorilor cu grupul observat.

Observația participativă este considerată o observație calitativă, preocupată în special de culegerea datelor concrete, are un caracter descriptiv, de redare cât mai fidelă și completă a situațiilor, fenomenelor și faptelor sociale, în desfășurarea lor naturală.

În ceea ce privește metoda observației datele utilizate au fost colectate prin:

- Analiza versiunii în vigoare a SDL și justificările care au condus la modificările acesteia;
- Procedurile de lucru elaborate de GAL;
- Procedurile de lucru elaborate de MADR;
- Procedurile de lucru elaborate de AFIR;
- Rapoartele angajaților GAL privind acțiunile de animare ale teritoriului GAL (seminarii de informare, acțiuni de informare interactivă a populației din teritoriul GAL, liste de prezentă);
- Rapoartele angajaților GAL privind acțiunile de promovare a măsurilor din SDL în teritoriul GAL (evenimente de promovare interactive, seminarii de informare a populației din teritoriul GAL privind stadiul implementării SDL, liste de prezentă);
- Raportările lunare/trimestriale ale GAL către AFIR privind stadiul implementării SDL;



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

- Raportările lunare/trimestriale ale GAL către AM PNDR privind stadiul implementării SDL.

Metoda chestionarului

Caracteristicile anchetei sunt următoarele:

- se bazează pe comunicare, care este puternic asimetrică; are un caracter standardizat, numărul, ordinea, formularea întrebărilor și persoanele cărora se adresează aceste întrebări fiind foarte clar stabilite de la început;
- utilizează chestionarul ca instrument de obținere a informațiilor;
- trebuie să se satisfacă cerința de reprezentativitate;
- urmărește colectarea de informații simple (ancheta este o metodă extensivă de obținere a informațiilor).

Pe parcursul procesului de evaluare echipa de evaluare a implementării SDL a utilizat pentru colectarea informațiilor necesare în vederea calculării indicatorilor de rezultat.

Aplicarea și completarea chestionarului a fost realizată telefonic pentru un eșantion reprezentativ format din Beneficiari direcți al proiectului, Reprezentant legal sau alte persoane implicate în implementarea contractului de finanțare (contabil, etc); Partener GAL; Vector de opinie în teritoriul GAL.

În vederea aplicării chestionarelor și colectării datelor a fost parcursă următoarea etapizare:

- A fost selectat un eșantion reprezentativ, în funcție de numărul total de proiecte selectate la GAL/ contractate cu AFIR/ finalizate (după caz).
- Au fost colectate adrese de telefon ale eșantionului reprezentativ. Aceste informații au fost colectate din bazele de date ale GAL sau puse la dispoziție



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

de către reprezentanții legali ai UAT-urilor partenere GAL sau din surse alternative.

- S-a realizat și contactarea telefonică a eșantionului reprezentativ.

Ancheta pe baza de chestionar a cuprins întrebări cu posibilitate de răspuns elocvent, informațiile colectate fiind utilizate la calculul indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în SDL.

Centralizator răspunsuri chestionar telefonic pentru beneficiari finanțare:

Indicator	Măsura	Numărul planificat de răspunsuri	Numărul răspunsuri lor colectate
Numărul de exploatații agricole sprijinite;	M1/2A- Ferme mici	3	2
Număr de exploatații agricole sprijinite; Numărul de locuri nou create prin implementarea SDL;	M2/2A - Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în teritoriul GAL	3	6
Număr de întreprinderi nonagricole sprijinite/create; Numărul de locuri de munca create prin implementarea SDL;	M4/6A - Înființarea de servicii neagricole	2	2
Număr de investiții sprijinite; Numărul de locuri de munca create prin implementarea SDL;	M5/6A - Investiții în crearea și diversificarea de activități neagricole	3	3
Procentajul populației rurale care de beneficiază	M6/6B - Ruralul Atractiv	2	2



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

servicii/infrastructuri îmbunătățite ; Numărul de proiecte susținute prin SDL.			
Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite ; Numărul de proiecte susținute prin SDL.	M7/6B - Dezvoltarea satelor	3	14

Derularea activității de evaluare

Punerea în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, analiza și interpretarea datelor.

Procesul de colectare și structurare a datelor într-un format adecvat pentru analiza statistică presupune mai multe acțiuni de control pentru a asigura că baza de date pentru calculul indicatorilor este în conformitate cu regulile și constrângerile predefinite.

Utilizarea unui sistem de chestionare telefonice și baza de date GAL s-au dovedit a fi avantajoase în scopul colectării datelor, deoarece în acest mod s-a accelerat procesul, s-a minimizat nivelul de incoerență a informațiilor și a fost posibilă centralizarea mai rapidă a datelor.

În general, variabilele de colectare cu sistemul de sondaj telefonic implementează mai multe verificări preliminare automate pentru reducerea la minimum erorile de tastare.

Pe parcursul procesului de colectare a datelor prin chestionare telefonice, procese verbale de monitorizare/evaluare, membrii echipei de evaluare SDL, au fost implicați în mod constant, pentru a asigura eficiența sistemului de colectare a datelor dar și veridicitatea datelor obținute, precum și pentru a monitoriza îndeplinirea rate de



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

răspuns planificata. Acțiunile întreprinse de echipa in acest sens au fost multiple, variind in funcție de prioritățile setate in fiecare perioada:

- Verificarea zilnica a bazelor de date centralizatoare care conțineau răspunsurile din partea beneficiarilor, pentru concentrarea eforturilor de contactare telefonica a beneficiarilor, partenerilor GAL, vectorilor de opinie din teritoriul GAL, locuitorilor din teritoriul GAL, pentru o rata satisfăcătoare de răspuns;
- Verificarea calității indicatorilor raportați; procesul a fost coordonat de către managerul GAL, care a supervizat activitatea de colectare a datelor cantitative, pentru a îmbunătăți si eficientiza întregul proces.

Toate aceste activități ale Comitetului de coordonare a evaluării SDL au facilitat procedeul de colectare a datelor cantitative, pentru a se obține date corecte si relevante, atingandu-se in același timp rata de răspuns planificata.

Transmiterea raportului de evaluare factorilor interesați și publicarea acestuia pe site-ul GAL.

5.4. Descrierea principalelor limitări și constrângeri întâmpinate și a măsurilor adoptate pentru a le compensa

Tabelul următor ilustrează principalele limitări si constrângeri întâmpinate si a masurilor adoptate pentru a le compensa:

Metodologia utilizata	Limitări si constrângeri întâmpinate	Masuri adoptate pentru a le compensa
Cercetarea de birou, respectiv analiza datelor administrative si din surse secundare	Disponibilitatea datelor secundare aflate in posesia GAL si a UAT-urilor partenere GAL a fost verificata. S-a constatat faptul ca proiectele finalizate nu au o relevanta deosebita in contextul DI 6A (Facilitarea diversificării, a înființării si a dezvoltării de întreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca) si DI 6B (Încurajarea	Limitările privind datele de monitorizare au fost corelate cu soluții corespunzătoare (de exemplu prin includerea de întrebări in machetele de chestionare telefonice care nu se limitează doar la necesarul de informații



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

	dezvoltării locale in zonele rurale) Celelalte surse secundare care au fost utilizate in cadrul diferitelor procese de analiza sunt de natura publica si nu prezinta limitări de natura metodologica, ci doar de disponibilitate imediata.	pentru calcularea indicatorilor de rezultat). S-au completat metodele cantitative cu metode de analiza calitative.
Ancheta pe baza de chestionar telefonic respectiv analiza datelor din surse primare	Contactarea telefonica a beneficiarilor a garantat completarea chestionarelor telefonice si obținerea unei rate maxime de răspuns. In eșantion s-au luat in considerare proiectele aflate in implementare pe DI2A, DI6A si DI6B. Pentru beneficiarii din categoria UAT, s-au propus, de către Comitetul de coordonare a evaluării SDL, colectarea datelor si de la nivelul beneficiarilor indirecti ai investițiilor (agenți economici, instituții locale, locuitori, care beneficiază/ vor beneficia de investita realizata prin SDL la nivelul comunei, conform informațiilor cuprinse in cererile de finanțare, dar nu mai puțin de un beneficiar indirect pe proiect	Per total nu au fost întâmpinate limitări si constrângeri.
Diferența in diferența (DID)	Existenta si colectarea sistematica a datelor privind beneficiarii si nonbeneficiarii comparabili (eșantion contrafactual) pe parcursul perioadei de implementare, stadiul de implementare a proiectului, prezenta altor intervenții si dimensiunea eșantionului proiectelor au reprezentat condiții esențiale pentru aplicarea acestei metodologii de evaluare. Aceasta metoda nu a necesitat structuri complexe de date pentru estimare, dar a fost necesar ca tendința contrafactuala sa fie aceeași pentru unitățile tratate si netratate.	Eșantionul de control conține informații extrase prin ancheta.
Metoda de	Privita in mod individual, DID nu garantează	S-a identificat un eșantion



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

identificare a corelării, respectiv DID condiționată.	o comparație pe deplin adecvată a beneficiarilor și non-beneficiarilor. O posibilă limită metodologică este reprezentată de disponibilitatea datelor corespunzătoare variabilelor explicative care să limiteze influența factorilor externi intervenției, de exemplu caracteristici rezultate din perioada de pre-intervenție sau caracteristici neobservabile diferite între cele două grupuri (ex. Eroarea sistematică de selecție).	reprezentativ de beneficiari și non-beneficiari.

Alte limitări și constrângeri identificate de către echipa de evaluatori:

- Stadiul actual de implementare a SDL arată că este necesar ca indicatorii de rezultat să fie calculați pe un eșantion limitat de proiecte;
- Disponibilitatea beneficiarilor de a răspunde la întrebările adresate este uneori limitată.

6. Constatările și concluziile evaluării

TEME	Ce se evaluează în cadrul temei	Întrebări de evaluare	CRITERII DE EVALUARE		Indicatori	
			Criteriul	Obs.	Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat
	• Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu	În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare teritoriului?	Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de	Nu sunt observații Nu sunt observații	Nr. nevoi identificate/ măsuri din SDL revizuite:5	Procentul selectat din alocarea financiară disponibilă în Planul de Finanțare al SDL: 90,47%



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

I. Logica intervenției SDL	• Coerent a interna și cu politicile de referință a relevante	dinamica acestor nevoi				
		Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluarea nr 1. Privind relevanta logicii de intervenție a SDL		Putin relevanta	Relevanta	Foarte relevanta
					X	
		Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	Sunt activitățile (măsură, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?	Nu sunt observații	Numărul masurilor de sprijin cuprinse in SDL: 8	Procentul contractat din alocarea financiara in Planul de finanțare al SDL: 86,53%
		Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?	Nu sunt observații	Numărul indicatorilor din SDL:5	Numărul indicatorilor din SDL:3	
		Sunt rezultatele așteptate clar definite?	Populație neta	Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 11 exploatații; Nr.de forme asociative sprijinite-2; Număr de locuri de munca create-8;Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 2747/3; Populație netă care beneficiază de servicii TIC/e-guvernare-684;	Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 13 exploatații; Nr.de forme asociative sprijinite-0; Număr de locuri de munca create- *11;Populație netă care beneficiază de servicii/infr	



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

						<i>astructuri îmbunătățit e 32327/16;</i>
		Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluarea nr 2. Privind coerența logicii de intervenție a SDL		Putin relevanta	Relevanta	Foarte relevanta
					X	
II. Contribu ția operați unilor realizat e la atingere a obiectiv elor prevăzu te de strategi e	- Gradul de atingere a rezultatelor planificate, obiectivelor specifice și a impactului prevăzut prin strategia de dezvoltare locală - Contribuția operațiunilor finanțate la atingerea rezultatelor, obiectivelor, impactului planificat distinct de alți factori externi strategiei (impactul poate fi evaluat la finalul implementării strategiei)	În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? Întrebare specifică: În ce măsură SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale? Întrebare specifică: În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului	Întreprinderile nonagricole locale și locale și ferme agricole locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de desfacere Sunt definiți indicatori de realizare adecvați, în ceea ce privește numărul de locuri de muncă, în cadrul măsurilor?	Nu sunt observații Nu sunt observații	Numărul total de întreprinderi nonagricole sprijinite:5 Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijinți:3 Numărul de planuri de afaceri realizate:5 Numărul de locuri de muncă care vor fi create: 8	Numărul total de întreprinderi nonagricole sprijinite:5 Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijinți:6 Numărul de planuri de afaceri realizate:4 Numărul de locuri de muncă create: 11*



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

	• Eficienta costurilor înregistrate la nivelul operațiunilor finanțate					
		Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluarea nr 3: Privind măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei		Putin relevanta	Relevanta	Foarte relevanta
						X
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER	Beneficii obținute datorita abordării LEADER	Ce beneficii au fost obținute datorita metodei LEADER?	Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private etc.).	Nu sunt observații	Alocarea financiara totala disponibila in Planul de Finanțare al SDL: 1.529.879,45 euro	Procentul absorbit(plătit) din alocarea financiara disponibila in Planul de Finanțare al SDL: 265.817 euro
			Rezultatele implementării SDL-urilor (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.	Nu sunt observații	Număr de locuri de munca nou create prin implementarea SDL:8 Număr de <i>infrastructuri</i> îmbunătățite:3	Număr de locuri de munca nou create prin implementarea SDL:11* Număr de <i>infrastructuri</i> îmbunătățite:8
		Percepția actorilor locali privind rezultatele ale SDL mai bune datorita aplicării metodei		Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

		LEADER, cuantificata pe o scala:		re		
					X	
		Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernatei la nivel local datorita aplicării metodei LEADER, cuantificata pe o scala:		Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
						X
IV	Influenta factorilor interni si externi asupra rezultatelor obținute prin implementarea SDL	1.Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? 2.Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?	Realizarea/nerealizarea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție, in dependenta de factorii interni(gradul de implicare al partenerilor GAL;competentele angajaților GAL;gradul de implicare al angajaților GAL; eficienta/eficacitatea acțiunilor de animare a teritoriului GAL) si factorii externi (colaborarea cu AFIR,MADR, modificări legislative)	Nu sunt observații	Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 11 exploatații; Nr.de forme asociative sprijinite-2; Număr de locuri de munca create-8;Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 2747/3; Populație netă care beneficiază de servicii TIC/e-guvernare-684;	Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 13 exploatații; Nr.de forme asociative sprijinite-0; Număr de locuri de munca create-11;Populație netă care beneficiază de servicii/infr astructuri îmbunătățite 32327/16; Populație netă care beneficiază de servicii TIC/e-guvernare-684;
		Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare nr.5 privind măsura in care factorii		Influențare pozitiva	influențare negativa	Nu influențează



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

		interni (gradul de implicare al partenerilor GAL; competentele angajaților GAL; gradul de implicare al angajaților GAL; eficiența/eficacitatea acțiunilor de animare a teritoriului GAL) au influențat sau influențează(pozitiv sau negativ) implementarea strategiei.	X			
		Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare nr.5 privind măsura în care factorii externi (colaborarea cu AFIR, MADR, modificări legislative) au influențat sau influențează(pozitiv sau negativ) implementarea strategiei.	Influențare pozitivă	Influențare negativă		Nu influențează
			X			
V	Contribuția SDL la aria de intervenție 6B	In ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite?	Nu sunt observații	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 2747 Număr comune sprijinite: 3 Număr proiecte: 5	Procentajul populației rurale din teritoriul GAL vizate de SDL: 100% Număr comune sprijinite: 8 Număr proiecte: 15
			Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut	Nu sunt observații	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 2747 Număr comune sprijinite: 3 Număr proiecte: 5	Procentajul populației rurale din teritoriul GAL vizate de SDL: 100% Număr comune sprijinite: 8 Număr proiecte: 15
			SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă		Număr de locuri nou create prin implementarea SDL: 8	Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER): 11*



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

				INFORMATII SUPLIMENTARE: Număr de proiecte /inițiate susținute prin SDL: 28		
				In mica măsura	In măsura medie	In mare măsura
		Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare nr 6. Privind măsura in care SDL a sprijinit dezvoltarea locala in teritoriul GAL.			X	

Nota: * Nr. locuri de munca create pana la ultima cerere de plata.

7. Concluzii, recomandări și lecții învățate

7.1 Prezentarea sintetica a concluziilor generale ale evaluării

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locala a fost foarte utila pentru ca acest proces de analiză ne-a arătat măsura în care obiectivele propuse în cadrul SDL au fost atinse și cât de economic și eficient s-a întâmplat acest lucru.

Procesul de evaluare are o serie de beneficii, ce vor contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare locală, din punct de vedere al design-ului și implementării, la învățarea unor lecții utile pentru strategia viitoare. Mai mult decât atât, evaluarea a condus la responsabilizarea entităților care gestionează strategiile cu privire la rezultatele acestora și implicit a modului în care sunt utilizate fondurile alocate. Între beneficiile evaluării putem enumera: îmbunătățirea capacității managementului SDL privind analiza și decizia; învățarea unor lecții utile pentru strategiile viitoare.

Asociația GAL Drumul Vinului a fost beneficiară unei finanțări în cadrul sM 19.1, pentru sprijin financiar în scopul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locala. În cadrul celor 10 activități de informare, a celor 2 grupuri de lucru tematice în domeniul economiei locale (turism, vie-vin) și al patrimoniului cultural și de mediu, precum și a celor 3 întâlniri de consultare cu reprezentanții desemnați ai comunităților partenere, s-au identificat problemele și nevoile comunităților din teritoriul GAL Drumul Vinului. La întâlnirile organizate au participat reprezentanți din toate



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

domeniile vieții sociale de la nivelul localităților și ca urmare a analizei diagnostic a teritoriului și analizei SWOT, s-au identificat principalele domenii în care se pot orienta direcțiile de acțiune ale comunităților din parteneriat, corelate cu obiectivele și prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.

Principalele probleme identificate cu ocazia dezbaterilor au fost: carentele în ceea ce privește dotarea corespunzătoare cu echipamente și utilaje agricole a fermierilor, slaba utilizare a apei în irigații, lipsa formelor de asociere în rândul producătorilor, lipsa unei infrastructuri de broadband suficient de performante, insuficienta dezvoltare și numărul redus al IMM, infrastructura rutieră deficitară din unele sate, respectiv accesul dificil al membrilor acestora către punctele de interes ale localităților (dispensare medicale, grădinițe, școli), precum și accesul dificil către obiective turistice.

GAL Drumul Vinului propune prin strategia sa o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare locale și conform analizei diagnostic și analizei SWOT, acțiuni pentru două obiective de dezvoltare rurală, respectiv trei măsuri aferente obiectivului i) "Favorizarea competitivității agriculturii" și cinci măsuri aferente obiectivului iii) "Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă". Aceasta abordare asigură direcționarea finanțării în cadrul teritoriului către trei priorități de dezvoltare și către cinci domenii de intervenție, respectiv: 2 măsuri în cadrul DI 2A, o măsură în cadrul DI 3A, 2 măsuri în cadrul DI 6A, 2 măsuri în cadrul DI 6B și o măsură în cadrul DI 6C.

Așa cum este definit prin viziunea de dezvoltare a teritoriului, se propune valorificarea superioară a patrimoniului arheologic excepțional, definitoriu și unic. Bogăția obiectivelor de patrimoniu arheologic existente în zonă, subliniind aici doar tezaurul "Cloșca cu puii de aur", vizibilitatea precară la nivel național și internațional



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

al site-urilor aferente monumentelor istorice, necesita amenajarea și promovarea mai eficienta a acestora.

În procesul de elaborare al SDL, în urma consultărilor realizate cu partenerii și actorii relevanți de la nivelul teritoriului, în cadrul reuniunilor cu partenerii GAL, interviurilor cu liderii locali, a reuniunilor publice derulate la nivelul comunelor componente ale teritoriului și a grupurilor de lucru tematice precum și pe baza analizei diagnostic și analizei SWOT au fost identificate o serie de nevoi de dezvoltare locală a teritoriului și au fost stabilite opt măsuri relevante, care în ordinea priorității pentru îndeplinirea acestor nevoi, contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare rurală UE și a domeniilor de intervenție aferente, conform următoarei logici de intervenție:

Obiectivul de dezvoltare rurala 1 Obiective transversale	Priorități de dezvoltare rurala	Domenii de intervenții	Măsuri	Indicatori de rezultat
	Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor agricole și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	2A	M1	Numărul de exploatații agricole sprijinite - 3
		2A	M2	Numărul de exploatații agricole sprijinite - 3 Numărul de locuri de munca create - 3
	Prioritatea 3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și	3A	M3	Nr.de forme asociative sprijinite - 2



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

	<i>comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură</i>			
Obiectivul de dezvoltare rurala 3 Obiective transversale	Priorități de dezvoltare rurala	Domenii de intervenții	Măsuri	Indicatori de rezultat
	Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zone rurale	6A	M4	Număr beneficiari- 2 Numărul de locuri de munca create -2
		6A	M5	Numărul de investiții sprijinite - 3 Numărul de locuri de munca create -3
		6B	M6	
		6B	M7	Populația neta care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 2747 beneficiari - 3
		6C	M8	Populația neta care beneficiază de servicii TIC/e-guvernare - 684

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare
2A	Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 6 exploatații



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

	<i>Număr de locuri de muncă create - 3 locuri de muncă</i>
3A	<i>Nr.de forme asociative sprijinite -2</i>
6A	<i>Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 5 exploatații</i> <i>Număr de locuri de muncă create - 5 locuri de muncă</i>
6B	<i>Populație netă care beneficiază de servicii îmbunătățite - 2.747 locuitori</i>

Obiectivul 1 „Favorizarea competitivității agriculturii locale”. Prioritatea de dezvoltare 2 cu Domeniile de Intervenție 2A, respectiv Prioritatea de dezvoltare 3 cu Domeniul de Intervenție 3A, prin intermediul următoarelor măsuri:

I. Măsura M1/2A - Ferme mici. Această măsură contribuie la Prioritatea de dezvoltare 2 și D.l. 2A, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți.

II. Măsura M2/2A - Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în teritoriul GAL. Măsura contribuie la Prioritatea de dezvoltare 2 și D.l. 2B, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți și numărul de locuri de munca create.

III. Măsura M3/3A - Sprijinirea formelor asociative și a cooperării. Această măsură contribuie la Prioritatea de dezvoltare 3 și D.l. 3A, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum număr formelor asociative sprijinite.

Obiectiv 3 „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”, Prioritatea de dezvoltare 6, Domeniile de Intervenție 6A, 6B și 6C, prin intermediul următoarelor măsuri:



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

IV. Măsura M4/6A Înființarea de servicii neagricole. Măsura contribuie la realizarea D.I. 6A, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum numărul beneficiarilor sprijinți și numărul de locuri de munca nou create.

V. Măsura M5/6A Investiții în crearea și diversificarea de activități neagricole. Măsura contribuie la D.I.6A, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum număr de investiții sprijinite și numărul de munca create.

VI. Măsura M6/6B Ruralul Atractiv. Măsura contribuie la D.I. 6B

VII. Măsura M7/6B Dezvoltarea satelor. Măsura contribuie la D.I. 6B, în principal prin realizarea indicatorilor specifici, precum populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite

VIII. Măsura M8/6C Infrastructura de banda largă în spațiul rural. Măsura contribuie la D.I. 6C, în principal prin realizarea indicatorilor specifici, precum populația netă care beneficiază de servicii TIC/ e-guvernare.

Prin tipul de investiții sprijinite, toate Măsurile incluse în SDL și evidențiate mai sus, contribuie la realizarea obiectivelor transversale: mediu și clima și inovare, așa cum este detaliat la nivelul Capitolului V. Strategia de Dezvoltare are un caracter integrat bazat pe faptul că Măsurile de investiții selectate se adresează în același timp rezolvării unor nevoi de dezvoltare locală de natură multisectorială într-o manieră unitară (în cadrul aceluiași demers strategic), complementară (Măsurile au caracter complementar conform precizărilor din Capitolul V) și nu în ultimul rând sinergică (mai multe Măsurile selectate contribuind la realizarea unei priorități).

Având în vedere cererile de finanțare depuse pentru care solicitanții s-au angajat să creeze 11 noi locuri de munca, față de cele 8 locuri de munca prevăzute inițial, evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de acțiune Locală Asociația GAL



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro, E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Drumul Vinului, s-a axat pe implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 - 2020, la data de 01.10.2018.

Până la data de 01.10.2018, în cadrul celor 8 măsuri incluse în SDL și în urma lansării a 3 apeluri de selecție, au fost depuse și selectate la GAL 30 de proiecte, unul a fost declarat neeligibil, iar pentru 28 de proiecte s-au semnat contractele de finanțare.

Valoarea publică a proiectelor selectate și finanțate de GAL a fost de 1.384.118,98 euro, reprezentând 90,47% din suma totală alocată prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014 - 2020 și valoarea proiectelor contractate până la data de 01.10.2018 a fost de 1.323.826,02, respectiv 86,53%.

Așa cum s-a putut observa pe parcursul implementării, elaborarea unei strategii coerente, bazată pe o viziune de viitor privind dezvoltarea teritoriului GAL, duce inevitabil la implementarea SDL și absorbția fondurilor europene într-un mod rapid și eficient, contribuind la dezvoltarea locală, menținerea populației în teritoriu, creșterea numărului de locuri de muncă nou create, și implicit la creșterea veniturilor financiare și a nivelului de trai a populației din teritoriul gestionat de Asociația GAL Drumul Vinului.

Trebuie menționat că, valoarea fondurilor alocate prin SDL a fost insuficientă față de cerințele firmelor private din teritoriu, care și-au exprimat interesul de a solicita finanțări cu mult mai mari față de alocarea financiară disponibilă. În acest sens, dovada discuțiilor directe este înregistrată într-un registru unde figurează 34 potențiali solicitanți.



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Situația privind Strategiei de Dezvoltare Locala, la data elaborării evaluării :

NR. CR T.	DENUMIREA MASURII DIN SDL	NR. PROIECTE SELECTATE SI ELIGIBILE LA GAL	NR. PROIECTE CONTRACTATE	VALOAREA PROIECTELOR CONTRACTATE(euro)	NR. PROIECTE FINALIZATE	TOTAL PLATA EFECTUATA DE AFIR (euro)
1	Măsura M1 / 2A Ferme mici	2	2	30.000	-	22.500
2	Măsura M2/ 2A Soluții inovative pentru o agricultură/industri e alimentară competitivă în teritoriul GAL	6	6	210.652	-	173.317
3	Măsura M3/ 3A Sprijinirea formelor asociative și a cooperării	0	-	-	-	-
4	Măsura M4/ 6A Înființarea de servicii neagricole	2	2	100.000	-	70.000
5	Măsura M5/6A Investiții în crearea și diversificarea de activități neagricole	3	3	156.945,02	-	-
6	Măsura M6/6B Ruralul Atractiv	2	2	49.313	-	-



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

7	Măsura M7/6B Dezvoltarea satelor	14	13	776.916	-	-
8	Măsura M8/ 6C Infrastructura de banda larga in spațiul rural	0	0	0	-	-
TOTAL IMPLEMENTARE SDL la data 01.10.2018						
TOTAL		29	28	1.323.826, 02	-	256.817
%		100	100	86.53	-	16.78

7.2 Prezentarea recomandărilor întrebărilor de evaluare recomandate

Prioritatea P2 Creșterea viabilității fermelor si a competitivității tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile, si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a pădurilor. Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performantei economice a tuturor exploatațiilor agricole si facilitarea restructurării si modernizării exploatațiilor, in special in vederea creșterii participării pe piața si a orientării spre piața, precum si a diversificării activităților agricole.

Recomandări:

Animarea eficienta a teritoriului ar putea duce la identificarea unor beneficiari care dețin exploatații mici, dar care nu au suficiente informații in ceea ce privește finanțările nerambursabile. Având in vedere indicatorii prevăzuți in SDL, respectiv, numărul locurilor de munca acesta a fost realizat in proporție de 200%.



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,

www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

În cadrul Măsurii M2/2A au fost finanțate și două proiecte pentru achiziția echipamentelor de irigații, ceea ce reprezintă o noutate în cadrul finanțărilor acordate prin GAL.

Prioritatea P3 *Promovarea organizării lanțului alimentar inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. Domeniul de intervenție 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate al creșterii valorii adăugate a produselor agricole al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.*

Recomandări:

Prin asociere producătorii au acces facil la noi piețe de desfacere tehnologie, activități de instruire și formare, în al doilea rând își pot reduce costurile de producție și pot deveni mai vizibili atât pe piața locală cât și pe piețele internaționale. În comunitățile agricole asocierile pot lua diverse forme și mărimi însă toate au același rol esențial în viața unui producător local, și anume, oferă acces la mijloacele și resursele necesare pentru ași putea susține și diversifica activitatea, cu toate acestea, se constată slabă cooperare între fermieri, reflectat într-un grad scăzut de asociere cu implicații în viabilitatea exploatațiilor.

Măsura aferentă Priorității 3 nu a fost accesată datorită mentalității de individualism pronunțat al micilor producători agricoli.

Este necesară intensificarea animării teritoriului pentru conștientizarea avantajelor oferite de forma asocierea fermierilor.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Prioritatea P6 *Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.*

Recomandări:

Resursele financiare limitate ale GAL reprezintă una dintre problemele principale care împiedică atingerea rezultatelor scontate în cadrul DI 6A. În cazul unei reprogramări viitoare a resurselor care urmează să fie alocate pentru măsura care contribuie la DI 6A, ca regulă generală și, dacă se considera necesar, pentru înțelegerea comună a normelor de finanțare, criteriile de selecție ar trebui să fie actualizate în consecință și comunicate în mod adecvat solicitanților pentru a asigura redactarea (și ulterior selecția) unor proiecte de înaltă calitate. O simplificare a procesului de implementare (licitații/ achiziții publice, plăți, controale etc.) trebuie luată în considerare, pentru a ușura sarcinile administrative asupra beneficiarilor. În plus față de activitățile și instrumentele de comunicare adoptate la momentul lansării apelurilor de proiecte și pe parcursul implementării proiectelor, activitățile de comunicare ar trebui să fie în continuare dezvoltate, pentru o mai bună înțelegere în rândul beneficiarilor asupra procedurilor, regulamentelor și ghidurilor de implementare a proiectelor. În același sens, animarea teritorială are ca efect, dezvoltarea percepției de apartenență.

Prioritatea P6 *Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.*

Recomandări:



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Lipsa resurselor reprezintă una dintre principalele probleme care împiedică realizarea rezultatelor prevăzute în DI 6B. Este esențial să se actualizeze analiza nevoilor în teritoriul GAL și ale beneficiarilor pentru a asigura eficiența operațiunilor finanțate. Pe lângă activitățile și instrumentele de comunicare adoptate cu ocazia publicării apelurilor de proiecte, inițiativele de comunicare trebuie puse în aplicare în continuare la nivelul teritoriului GAL pentru a sprijini implementarea și promovarea SDL și ca efect indirect, promovarea unui sentiment de apartenență asupra rezultatelor proiectelor.

Prioritatea 6 *Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale . Domeniul de intervenție 6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor(TIC) în zonele rurale*

7.3 Prezentarea lecțiilor învățate cu aplicabilitate în viitor

Lecțiile desprinse din această evaluare a implementării SDL pot fi utilizate pentru o mai bună derulare a acțiunilor care se vor desfășura pe viitor, în scopul atingerii tuturor obiectivelor prevăzute.

Lecțiile învățate:

- Consultările publice necesare evaluării implementării SDL au fost benefice, întrucât s-a asigurat o prezentare sporită la dezbateri a reprezentanților comunităților locale care au propus prioritățile pentru dezvoltarea acestora.
- Viziunea economică și socială în procesul de implementare a SDL trebuie să fie clară, cu obiective specifice, măsurabile, realiste și bine încadrate în timp.



GAL DRUMUL VINULUI

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

- Rezultatele implementării SDL trebuie să se afle într-o legătură logică cu activitățile, să fie realiste și să fie măsurate prin indicatori verificabili incluși în lista de indicatori de monitorizare a SDL.
- Creșterea capacității de a lucra în parteneriat și a asigura intensificarea și diversificarea formelor de consultare publică, în vederea identificării problemelor comunității, prioritizării acestora și formulării de recomandări pentru intervenție rămân coordonatele necesare ale unui management eficient, performant și transparent.
- Fondurile disponibile în planurile de finanțare al SDL trebuie să fie gestionate având în vedere principiul celor „3E” (eficiența, economia, eficacitatea), potrivit căruia obiectivele unui proiect se ating printr-un minim de resurse utilizate într-o manieră optimă cu cât mai multă eficacitate.
- SDL-ul trebuie să fie realist și adaptat teritoriului GAL având inclusă ordinea priorităților care odată acceptată de către actorii implicați să fie respectată.
- Măsura corespunzătoare domeniului TIC este dificil și subiectiv posibil de a fi implementată, având în vedere schimbările imprevizibile (dar în continuă evoluție !) în domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor. În ceea ce privește domeniul e-guvernare, acesta este mai bine asimilat altor ministere cu profil diferit de cel al domeniului agricol.
- Pornind de la specificul teritoriului GAL se impune ca viitoarea SDL să valorifice mai eficient potențialul turistic, arheologic, viticol și uman, care să asigure dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI

Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0751165163,
www.galdrumulvinului.ro ,E-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Având în vedere obiectivele rezultate din viziunea de dezvoltare locală prevăzute în SDL, considerăm că până la data evaluării GAL Drumul Vinului a desfășurat o activitate bună, având de surmontat câteva nerealizări datorate de multe ori unor motive independente de activitatea echipei. Ne propunem continuarea eforturilor pentru îndeplinirea cu succes a tuturor indicatorilor prevăzuți.

Responsabil legal,

Pauna Ion Constantin