



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

RAPORT FINAL PRIVIND EVALUAREA IMPLEMENTARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 A TERITORIULUI TIP LEADER AL GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ DRUMUL VINULUI

Perioada de referinta : decembrie 2016-septembrie 2025

Elaborator: GAL DRUMUL VINULUI



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

CUPRINS

- 1. Prefață**
- 2. Rezumat**
- 3. Introducere - Scopul raportului de evaluare**
- 4. Informații generale privind SDL**
 - 4.1 Informații despre GAL
 - 4.2 Activitatea GAL
 - 4.3 Scurtă descriere a SDL
 - 4.4 Descrierea măsurilor și bugetul
- 5. Cadrul de evaluare și metodologia**
 - 5.1 Descrierea metodelor si tehnicilor de evaluare si justificarea acestora
 - 5.2 Teme si criterii de evaluare
- 6. Analiza de ansamblu a eficacității SDL**
 - 6.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL
 - 6.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție
- 7. Răspuns la întrebările de evaluare**
- 8. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL**
- 9. Concluzii și recomandări**
 - 9.1 Concluzii
 - 9.2 Recomandări
 - 9.3 Concluzie generală



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

1. Prefata

Prezentul document constituie **Raportul de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) 2014-2020** aferente teritoriului tip LEADER administrat de **Grupul de Acțiune Locală Drumul Vinului**.

Elaborarea acestui raport răspunde obligației stabilite de **Uniunea Europeană** pentru toate GAL-urile, de a analiza și documenta gradul de implementare a strategiilor de dezvoltare locală, în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020.

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede că fiecare prioritate trebuie evaluată cel puțin o dată în timpul programului, din perspectiva contribuției la obiectivele specifice asumate. Atunci când este posibil, evaluările de impact utilizează metode contrafactuale pentru a determina efectele nete asupra grupurilor țintă.

Articolele 54-57 din **Regulamentul privind Dispozițiile Comune (RDC)** stabilesc principiile generale și metodologia obligatorie pentru evaluare:

- evaluările ex-ante sprijină procesul de elaborare a programelor;
- evaluările din perioada de implementare și cele ex-post vizează aprecierea eficacității, eficienței și impactului intervențiilor.

De asemenea, potrivit **Regulamentului (UE) nr. 1305/2013**, art. 71, GAL-urile trebuie să furnizeze autorităților de management și evaluatorilor desemnați toate informațiile necesare pentru monitorizarea și evaluarea programului, cu accent pe realizarea obiectivelor și priorităților strategice.

În acest context, evaluarea SDL a fost concepută ca o **analiză complexă cu caracter socio-economic**, destinată să identifice, să cuantifice și să demonstreze, pe baza unor dovezi concrete, rezultatele obținute și schimbările produse în teritoriu. Ea oferă o imagine clară asupra progresului realizat, explicând mecanismele care au generat aceste rezultate.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Procesul de elaborare a raportului s-a desfășurat între **iulie și septembrie 2025**, reflectând situația implementării SDL la data de **19 septembrie 2025**. Consiliul Director

al GAL Drumul Vinului a hotărât realizarea evaluării prin **autoevaluare**, desemnând o echipă de lucru internă formată din:

- **Constantin Cristian** - Manager proiect
- **Cîrlig Laura Mirela** - Responsabil monitorizare proiecte
- **Tucă Marina Mirabela** - Responsabil financiar

Prin acest raport, GAL Drumul Vinului își propune să ofere o imagine fidelă a modului în care Strategia de Dezvoltare Locală a fost implementată, să evidențieze impactul său asupra comunității și să contribuie la îmbunătățirea viitoarelor intervenții.

2. Rezumat

Viziunea de dezvoltare a teritoriului stabilită la momentul elaborării SDL - „**Creșterea nivelului de viață al locuitorilor prin valorificarea superioară a potențialului uman, a patrimoniului de mediu, arhitectural și viticol**” - a fost respectată în cadrul implementării. Astfel, au fost contractate 47 de proiecte, în valoare totală de **1.853.278,36** euro din FEADR, ceea ce reprezintă **99,13%** din alocarea financiară disponibilă. Din acestea, 43 de proiecte au fost deja finalizate și plătite, suma achitată ridicându-se la **1.754.414,57** euro, respectiv un grad de absorbție plăti de **93,84%**. În luna august 2025, 3 beneficiari au depus cereri de plată în valoare de 47.644,88 euro, ceea ce va conduce la o creștere a gradului de absorbție plăti la **96,39%**. De asemenea, un proiect cu o valoare de 48.133,77 euro se află în curs de execuție și urmează a fi finalizat până la sfârșitul lunii octombrie 2025.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Ca urmare a suplimentării alocării financiare din anul 2022, a fost distribuită suma de **87.662,86 euro**, provenită din fonduri de tranziție EURI, către măsura M8/6C. Această sumă a fost contractată integral (100%) de către trei UAT-uri, care au implementat proiecte privind servicii de e-guvernare la nivelul comunelor. În urma finalizării proiectelor, au fost efectuate plăți în valoare totală de **84.543,70 euro**, ceea ce reprezintă un procent de **96,44%** din alocarea contractată.

Pentru Submăsura 19.4 - Cheltuieli de funcționare și animare a fost alocată suma totală de **489.299,06 euro**, aferentă celor patru contracte subsecvente. Până la data întocmirii prezentului raport, au fost efectuate plăți în valoare de **460.415,00 euro**.

Conform prevederilor Ghidului de implementare pentru Submăsura 19.4, la verificarea cererilor de plată se urmărește ca suma solicitată, cumulată cu plățile efectuate anterior în cadrul aceleiași submăsuri, să nu depășească procentul maxim aferent cheltuielilor de funcționare aprobat prin SDL, respectiv maximum 20% (sau 25% pentru zona Deltei Dunării), raportat la valoarea publică plătită în cadrul SDL (submăsurile 19.2 și 19.4). În acest context, precizăm că diferența rămasă dintre suma alocată și cea plătită va fi solicitată la plată doar parțial, întrucât beneficiarii proiectelor selectate în cadrul SDL au termen de finalizare a implementării până la 30 septembrie 2025. Această situație face imposibilă, în prezent, raportarea completă la procentul final al sumelor publice plătite.

În perioada de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală au fost organizate 25 de sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare, oferind beneficiarilor oportunitatea de a-și propune inițiativele și de a atrage resurse pentru dezvoltarea comunităților.

În urma acestor sesiuni au fost selectate și contractate 49 de proiecte din componenta FEADR, dintre care două au fost reziliate pe parcursul implementării,



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

cea ce a condus la un total de 47 de proiecte contractate. De asemenea, au fost contractate și finalizate 3 proiecte din componenta EURI.

Prin SDL au fost prevăzute 8 măsuri în vederea finanțării și susținerii proiectelor locale în vederea dezvoltării locale a GAL Drumul Vinului.

Astfel, toate cele 8 măsuri au fost lansate pe parcursul celor 9 ani de implementare (2017-2025). Cele mai multe măsuri au fost foarte solicitate, măsuri pentru care alocarea financiară a fost epuizată, iar o masura nu a prezentat interes pentru populația GAL Drumul Vinului.

Distributia proiectelor contractate pe masuri a fost urmatoarea:

1. **Măsura M1/2A** - Ferme mici - 3 proiecte cu o valoare totala nerambursabila de 45.000 euro din care 3 finalizate si suma platita 45.000 euro
2. **Măsura M2/2A** - Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în teritoriul GAL- 10 proiecte cu o valoare totala nerambursabila de 360.240,00 euro din care 10 finalizate si suma platita 345.872,89 euro
3. **Măsura M3/3A** - Sprijinirea formelor asociative și a cooperării- 1 proiect cu o valoare totala nerambursabila de 31.008,71 euro care a fost reziliat.
4. **Măsura M4/6A** - Inițierea de servicii neagricole - 3 proiecte cu o valoare totala nerambursabila de 140.000 euro din care 2 finalizate si suma platita 127.880 euro (1 proiect a facut cerere de plata finala in valoare de 12.000 euro in luna august 2025);
5. **Măsura M5/6A** - Investiții în crearea și diversificarea de activități neagricole - 5 proiecte cu o valoare totala nerambursabila de 184.026,79 euro din care 4 finalizate si suma platita 135.487,13 euro (1 proiect este in implementare si va depune cerere de plata finala in luna octombrie 2025);
6. **Măsura M6/6B** - Ruralul Atractiv- 2 proiecte cu o valoare totala nerambursabila de 49.313 euro din care 2 finalizate si suma platita 46.710,24 euro
7. **Măsura M7/6B** - Dezvoltarea satelor -20 proiecte cu o valoare totala nerambursabila de 1.067.074,88 euro din care 19 finalizate si suma platita



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

1.013.464,31 euro (1 proiect a depus în luna august 2025 cerere de plată finală în valoare de 24.794,88 euro)

8. **Măsura M8/6C** - Infrastructura de bandă largă în spațiul rural - 2 proiecte FEADR cu o valoare totală nerambursabilă de 40.000 euro din care 2 finalizate și suma plătită 40.000 euro. (3 proiecte EURI cu o valoare totală nerambursabilă de 87.662,84 euro din care 2 finalizate și suma plătită 84.543,70 euro).

Un element esențial în procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală l-au constituit acțiunile de animare desfășurate în teritoriu, menite să încurajeze implicarea comunităților și să faciliteze accesul acestora la informații clare și actualizate privind oportunitățile de finanțare disponibile. Prin aceste activități, GAL a reușit să stimuleze participarea activă a potențialilor beneficiari și să asigure o transparență sporită a întregului proces de selecție și implementare a proiectelor. Interesul ridicat manifestat de comunități și numărul mare de proiecte depuse confirmă eficiența acestor acțiuni și relevanța sprijinului oferit prin intermediul SDL.

Pe întreaga perioadă de implementare a SDL 2014-2020 au fost organizate 26 de acțiuni de animare și promovare, la care au participat 424 de persoane. În cadrul acestor întâlniri, participanții au fost informați în permanență cu privire la măsurile ce urmau să fie lansate, la bugetele disponibile pentru fiecare intervenție, la condițiile de eligibilitate, dar și la tipurile de cheltuieli considerate eligibile. Scopul acestor sesiuni a fost nu doar de a prezenta oportunitățile de finanțare, ci și de a crea un dialog deschis între echipa GAL și comunitățile locale.

Participanții la acțiuni au fost selectați din rândul persoanelor reprezentative ale comunităților - oameni implicați, activi și bine ancorați în realitățile sociale, economice și culturale ale localităților din teritoriu. Prin discuțiile directe și prin prezentările realizate, echipa GAL a reușit să colecteze informații valoroase despre stadiul implementării strategiei, dar și despre rezultatele obținute până la acel moment. Totodată, aceste întâlniri au constituit o sursă importantă de feedback din



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

partea comunităților, reflectând atât satisfacția față de rezultatele vizibile ale SDL, cât și preocupările sau dificultățile întâmpinate de beneficiari.

Participanții au subliniat în mod constant faptul că implementarea strategiei a generat efecte pozitive în teritoriu, vizibile prin proiectele finalizate și prin direcțiile de dezvoltare abordate. Aceste rezultate au fost considerate a fi în deplină concordanță cu obiectivele definite inițial, pe baza analizei SWOT. În același timp, au fost formulate și observații critice, care au vizat în special aspecte de ordin procedural sau financiar. Printre acestea se numără:

- durata prea mare dintre momentul selectării cererilor de finanțare de către GAL și semnarea contractelor de finanțare;
- insuficiența fondurilor alocate pentru anumite măsuri, în raport cu numărul mare de proiecte propuse;
- procedurile de achiziții publice considerate greoaie și consumatoare de timp;
- procentul ridicat de cofinanțare solicitat pentru măsurile destinate agriculturii.

Moderarea discuțiilor a fost asigurată de membrii echipei GAL, implicați direct în activitățile curente de implementare - de la animarea teritoriului și evaluarea proiectelor, până la verificarea cererilor de plată și monitorizarea lunară și trimestrială a proiectelor contractate. Această implicare directă le-a permis să înțeleagă în profunzime problemele semnalate de participanți și să identifice soluții sau modalități de remediere acolo unde a fost posibil.

Începând cu primul trimestru al anului 2020, contextul pandemic generat de COVID-19 a impus schimbări majore în modul de desfășurare a acțiunilor de animare. Ca urmare a stării de urgență și a stării de alertă, precum și a instrucțiunilor și ordinelor emise de MADR, GAL a fost nevoit să solicite modificarea Contractului de finanțare pentru anularea întâlnirilor directe. În locul acestora, activitățile de animare au fost



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

adaptate, evitând contactul fizic, dar asigurând continuitatea informării beneficiarilor. Astfel, au fost menținute discuții telefonice constante cu reprezentanții comunităților locale, au fost afișate anunțuri privind lansarea sesiunilor la sediul GAL și la sediile UAT-urilor membre, iar pe site-ul GAL au fost publicate permanent informații utile despre sesiunile de proiecte și documentele necesare pentru pregătirea dosarelor.

Prin această adaptare rapidă și flexibilă, GAL a reușit să depășească constrângerile generate de pandemia COVID-19 și să mențină un nivel ridicat de informare și implicare a comunităților, asigurând astfel continuitatea implementării SDL și respectarea angajamentelor asumate.

3. Introducere - Scopul raportului de evaluare

Raportul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Drumul Vinului pentru perioada 2016-2025 are rolul de a analiza, într-o manieră structurată și obiectivă, modul în care parteneriatul a reușit să transforme resursele financiare alocate prin instrumentul LEADER în beneficii concrete pentru comunitățile din teritoriu. Documentul urmărește să ofere o imagine fidelă asupra progreselor înregistrate, asupra obstacolelor întâmpinate și asupra impactului real al strategiei asupra dezvoltării economice, sociale și culturale.

Evaluarea răspunde cerințelor cadrului european și național privind monitorizarea și aprecierea rezultatelor programelor de dezvoltare rurală, fiind fundamentată pe indicatori de performanță, date statistice, chestionare aplicate beneficiarilor, analize calitative și feedback din partea actorilor locali. În acest sens, raportul se aliniază prevederilor Regulamentelor europene (UE) nr. 1303/2013 și nr. 1305/2013, care stabilesc necesitatea ca fiecare strategie de dezvoltare locală să fie supusă unui proces riguros de evaluare, atât pe parcursul implementării, cât și la finalul acesteia.

Scopurile principale ale raportului sunt:



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

- să prezinte gradul de realizare a obiectivelor asumate prin SDL 2014-2020 și a celor continuate în perioada de tranziție până în 2025;
- să evalueze relevanța și eficacitatea măsurilor finanțate în raport cu nevoile comunităților din teritoriu;
- să analizeze modul de utilizare a fondurilor publice, gradul de absorbție și valoarea adăugată generată;
- să evidențieze impactul economic, social, cultural și de mediu al proiectelor implementate;
- să identifice dificultățile întâmpinate, lecțiile învățate și bunele practici aplicate în procesul de implementare;
- să ofere recomandări pentru pregătirea și derularea noii strategii de dezvoltare locală 2023-2027.

Prin urmare, acest raport nu reprezintă doar o obligație procedurală, ci și un instrument strategic pentru îmbunătățirea guvernanței locale și consolidarea capacității GAL Drumul Vinului de a mobiliza resurse, de a stimula implicarea comunităților și de a sprijini dezvoltarea durabilă a teritoriului. El are menirea de a demonstra că abordarea LEADER a generat o valoare adăugată semnificativă, consolidând identitatea locală și contribuind la creșterea calității vieții în mediul rural.

4. Informații generale privind SDL

4.1 Informații despre GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locala Drumul Vinului este un parteneriat public-civil, format din 42 membri, constituit conform OG 26/2000, are sediul în comuna Pietroasele, județul Buzău și funcționează conform Autorizației de Funcționare nr. 171/22.09.2016, eliberată de MADR.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Teritoriul “G.A.L. Drumul Vinului” este situat in zona Subcarpaților de Curbura, in partea de vest a județului Buzău, având in componenta sa 10 comune, dintre care 9 aparțin Județului Buzău si o comuna aparține Județului Prahova.

Cele 10 Unități Administrativ Teritoriale care acoperă teritoriul GAL recunoscute legal la nivelul NUTS IV, sunt: Breaza, Costești, Gherăseni, Merei, Năeni, Pietroasele, Săhăteni, Stâlp, Ulmeni, din județul Buzău și Gura Vadului din județul Prahova.

Teritoriul G.A.L. Drumul Vinului aparținând istoric si geografic Munteniei (Valahia), este situat la intersecția unor importante cai de transport, care fac legătura intre cele trei mari provincii romanești: Muntenia, Moldova si Transilvania, ceea ce a avut repercusiuni asupra istoriei si dezvoltării economice a zonei, fiind un nod de legătura intre Balcani - Ucraina si Republica Moldova, intre Transilvania - Marea Neagra si Delta Dunării. Geografic, zona se află în spațiul de contact și interferență a două mari provincii fizico-geografice: Provincia central-europeană și Provincia sud-europeană. Teritoriul G.A.L. Drumul Vinului este situat la o distanță de 60 km fata de aeroportul Otopeni - București , 215 fata de Constanta , 32 Km fata de Ploiești, 110 Km fata de Brașov si in imediata vecinătate a Municipiului Buzău.

Teritoriul este omogen din punct de vedere al așezării geografice, cea mai mare parte aflându-se in regiunea viticola Dealu Mare, activitatea economica principala fiind in sectorul agricol si in cadrul acestuia, viticultura reprezintă sectorul cel mai important. Cea mai mare parte a populației este ocupata in aceasta ramura economica, existând exploatații agricole mici, cu o slabă prezență pe piață. Teritoriul are o suprafață de 546 km.p., o populație de 35.022 locuitori si o densitate medie de 64,14 locuitori pe Km2.

Parteneriatul constituit sub denumirea de Drumul Vinului este format din 10 administrații publice locale, reprezentând 23,81 % din totalul parteneriatului, 28 agenți economici înregistrați sub diverse forme juridice (II, IF, PFA, SRL), reprezentând 66,67% din totalul parteneriatului, o asociație a cultivatorilor de



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

cereale si plante tehnice, doua asociații ale crescătorilor de animale, o asociație pentru protecția drepturilor fundamentale ale minorităților, acestea reprezentând 9,52 % din totalul parteneriatului.

4.2 Activitatea GAL-ului

Asociația a fost înregistrată juridic în anul 2010, cu scopul principal de a participa la implementarea în teritoriu a Programul LEADER din PNDR 2007-2013 si continua pentru implementarea SDL aferent PNDR 2014-2020 .

În cadrul contractului de finanțare pe parcursul celor patru ani din programarea trecuta, s-a putut remarca diversitatea proiectelor realizate în teritoriu: proiecte de informare si difuzare de cunoștințe, construire grădiniță, amenajarea si dotarea unei tipografii, construirea a doua piețe agroalimentare, sisteme de alarmare si dotare pentru situații de urgență, investiții în energia regenerabilă, investiții în activități recreative (2), centru de informare turistică, pensiuni agroturistice (2), instalare tineri fermieri (7), ferme de semisubzistență (29), modernizare drumuri comunale.

În cadrul activităților specifice desfășurate de GAL Drumul Vinului, s-au realizat de asemenea formări profesionale a unor membri ai echipei GAL. Aceste formări constituie o bază solidă a formării unui capital uman, care este mai receptiv, mai informat, care participă mai interesat și activ la activitățile pentru elaborarea strategiei, ceea ce s-a realizat prin elaborarea SDL pentru PNDR 2014-2020.

Din experiența acumulată pe parcursul funcționării parteneriatului, încă din anul 2010, s-a demonstrat că valoarea adăugată a abordării LEADER nu constă doar în beneficiile materiale vizibile la nivelul localităților componente - investiții în infrastructură, modernizarea exploatațiilor agricole sau dezvoltarea de activități non-agricole -, ci și, în egală măsură, în schimbările produse asupra factorului uman și a mentalității colective.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Un câștig esențial al acestei perioade îl reprezintă creșterea nivelului de încredere a comunităților în capacitatea de a accesa fonduri nerambursabile și de a transforma resursele financiare europene în rezultate concrete. Locuitorii, indiferent de statut social sau de domeniul de activitate, au început să privească finanțările europene nu ca pe o oportunitate îndepărtată sau inaccesibilă, ci ca pe un instrument real și tangibil pentru rezolvarea problemelor locale și pentru stimularea dezvoltării.

În același timp, s-a înregistrat o schimbare de optică și de atitudine: comunitățile au devenit mai receptive, mai informate și mai implicate în procesele decizionale. Prin consultări, acțiuni de animare și participarea directă la prioritizarea nevoilor, cetățenii și-au însușit principiile guvernantei participative și au înțeles că dezvoltarea durabilă a teritoriului depinde de contribuția fiecărui actor local.

Astfel, implicarea oamenilor în definirea și validarea obiectivelor strategice a condus la consolidarea sentimentului de apartenență la o comunitate activă, cu un cuvânt de spus în orientarea dezvoltării locale. Nu în ultimul rând, GAL Drumul Vinului a reușit să creeze un cadru de dialog structurat între administrațiile publice, mediul privat și societatea civilă, un mecanism inovator în mediul rural românesc, care a dat voce comunităților și a generat soluții adaptate la realitățile teritoriale.

În acest context, strategia actuală nu este doar un document tehnic, ci o reflecție a voinței comunității, rezultată în urma unui proces participativ autentic. Măsurile incluse sunt determinate de necesitățile locale reale și specifice teritoriului, iar prioritizarea acestora s-a realizat de către același factor decident: comunitatea însăși.

Obiectivele strategice principale previzionate a fi dezvoltate și susținute în cadrul teritoriului GAL Drumul Vinului pentru perioada 2014-2020 sunt în concordantă cu cadrul general al PAC pentru dezvoltare și se referă la: favorizarea competitivității agriculturii prin reînnoirea generațiilor de fermieri și facilitarea restructurării - modernizării exploatațiilor agricole, asigurarea gestionării durabile a resurselor



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

naturale si combaterea schimbărilor climatice prin eficientizarea utilizării apei in agricultură, utilizând posibilitatea acestei investiții prin M2, realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate prin diversificarea activităților economice non-agricole si încurajarea micilor întreprinzători, crearea formelor asociative in diferite domenii socio-economice, dezvoltarea satelor prin îmbunătățirea infrastructurii locale la scară mică (inclusiv broadband), diversificarea ofertei turistice, crearea si menținerea locurilor de muncă. Toate aceste obiective au contribuit la obținerea unor rezultate menite sa îmbunătățească dezvoltarea locală, creșterea nivelului de trai al membrilor comunității și a imaginii zonei.

Activități desfășurate de către GAL Drumul Vinului pentru implementare SDL au fost:

- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului delimitat de suprafețele următoarelor unități administrative teritoriale: comunele Costești, Breaza, Gherăseni, Merei, Năeni, Pietroasele, Săhăteni, Stilpu, Ulmeni din județul Buzău si Gura Vadului din județul Prahova;
- Animarea teritoriului GAL ;
- Lansarea apelului/apelurilor de selecție pentru proiectele din SDL;
- Primirea si selectarea proiectelor depuse de către solicitanți;
- Verificarea conformității cererilor de plata depuse de către beneficiari;
- Acțiuni de informare privind stadiul implementării SDL;
- Evaluarea/monitorizarea implementării SDL;
- Raportarea stadiului de implementare a SDL.

In scopul realizării principalului obiectiv al SDL, respectiv implementarea proiectelor de către beneficiarii publici si privați din teritoriu, GAL a utilizat următorul

Flux procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile:

GAL realizează activități de animare în teritoriu și lansează apeluri de selecție
Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL Drumul Vinului



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

GAL verifică eligibilitatea proiectului
Proiectele selectate de GAL sunt depuse la AFIR
AFIR notifică beneficiarul pentru semnarea contractului de finanțare
Beneficiarul semnează contractul de finanțare
Beneficiarii depun cererile de plată la GAL
GAL verifică conformitatea cererilor de plată și beneficiarii le depun la AFIR
AFIR verifică cererile de plată și efectuează plățile
GAL monitorizează implementarea proiectului

4.3. Scurtă descriere a SDL

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Drumul Vinului reprezintă instrumentul prin care parteneriatul public-privat-ONG al teritoriului și-a stabilit obiectivele, prioritățile și măsurile necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale din arealul său de intervenție, compus din 10 comune din județele Buzău și Prahova.

Teritoriul GAL Drumul Vinului are un potențial agricol și turistic deosebit, fiind situat în Podgoria Dealu Mare - cea mai compactă zonă viticolă a României - și dispunând de un patrimoniu cultural și arheologic valoros, completat de resurse naturale și umane importante.

Viziunea strategiei constă în creșterea nivelului de trai al locuitorilor prin valorificarea superioară a potențialului viticol, a patrimoniului cultural și de mediu, precum și prin diversificarea economiei rurale.

Obiectivele strategice majore urmăresc:

- sprijinirea și modernizarea exploatațiilor agricole, în special a fermelor mici și mijlocii;
- stimularea formelor asociative și a cooperării între fermieri;
- diversificarea activităților non-agricole și sprijinirea micilor întreprinzători;



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

- dezvoltarea turismului rural și viticol, prin valorificarea resurselor naturale și a patrimoniului arheologic;
- îmbunătățirea infrastructurii de bază și a serviciilor sociale la nivel local;
- reducerea disparităților digitale prin investiții în conectivitate TIC.

GAL Drumul Vinului a propus prin strategia sa o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare locale și conform analizei diagnostic și analizei SWOT, a prevăzut prin măsurile sale de finanțare acțiuni pentru două obiective de dezvoltare rurală, respectiv trei măsuri aferente obiectivului i) **“Favorizarea competitivității agriculturii”** și cinci măsuri aferente obiectivului iii) **“Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și mentinerea de locuri de muncă”**. Aceasta abordare asigură direcționarea finanțării în cadrul teritoriului către trei priorități de dezvoltare și către cinci domenii de intervenție, respectiv: 2 măsuri în cadrul DI 2A (M1/2A și M2/2A), o măsură în cadrul DI 3A (M3/3A), 2 măsuri în cadrul DI 6A (M5/6A și M6/6A), 2 măsuri în cadrul DI 6B (M6/6B și M7/6B) și o măsură în cadrul DI 6C (M8/6C).

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului este un plan UNITAR, o hartă. O privire de sus, de unde se văd în aceeași imagine punctul de plecare, toate provocările care trebuie parcurse și, în același timp, punctul de sosire. O strategie integrată este un drum care unește momentul prezent cu viziunea pe care o are comunitatea peste un an, doi sau mai mulți.

Caracterul integrat al strategiei de față este evidențiat prin faptul că, pornind de la principalele resurse umane, naturale, economice și de patrimoniu existente în teritoriul GAL Drumul Vinului, toate acțiunile prevăzute pentru implementarea obiectivelor și priorităților au avut ca efecte îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor, creșterea veniturilor fermierilor și ale societăților comerciale, precum și dezvoltarea infrastructurii locale, a serviciilor publice și a activităților economice non-agricole. În același timp, strategia a contribuit la diversificarea ofertei turistice, la conservarea și promovarea patrimoniului cultural și natural și la consolidarea identității teritoriale. Prin această abordare unitară și complementară, SDL a



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

favorizat coeziunea comunitară, a sprijinit stabilizarea populației tinere în mediul rural și a creat premise pentru o dezvoltare durabilă și echilibrată a întregului teritoriu.

4.4 Descrierea masurilor si a bugetului

Măsurile incluse în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Drumul Vinului au fost elaborate pe baza analizei diagnostice a teritoriului și a consultărilor cu comunitatea locală, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor economice și sociale identificate. Ele sunt concepute în concordanță cu principiile LEADER și obiectivele Politicii Agricole Comune și reflectă specificul local, caracterizat prin tradiția viticolă, potențialul turistic și patrimoniul cultural bogat. Prin cele opt măsuri propuse, strategia sprijină modernizarea agriculturii, diversificarea economiei rurale, dezvoltarea turismului, îmbunătățirea infrastructurii și reducerea decalajului digital.

Cele opt masuri sunt:

Măsura M1/2A - Ferme mici

Această măsură a oferit sprijin forfetar fermierilor care dețin exploatații agricole cu o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 și 11.999 SO. Scopul principal a fost restructurarea și consolidarea fermelor mici, creșterea capacității lor de producție și orientarea către piață. Prin intermediul sprijinului financiar, fermierii au avut posibilitatea să își modernizeze activitățile, să își diversifice producția și să își crească veniturile, contribuind în același timp la menținerea populației active în mediul rural și la reducerea fenomenului de migrație.

Intensitatea sprijinului a fost de 100% nerambursabil, ceea ce a asigurat accesul facil al beneficiarilor la finanțare, fără a fi necesară cofinanțarea proprie. Bugetul inițial alocat măsurii a fost de **45.000 euro**, sumă prin care au fost sprijinite trei exploatații agricole. Implementarea acestei măsuri a generat efecte directe asupra dezvoltării economice locale, prin creșterea viabilității exploatațiilor agricole, diversificarea producției și stimularea integrării fermierilor pe piață.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Măsura M2/2A - Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în teritoriul GAL

Prin această măsură au fost finanțate investiții destinate creșterii performanței economice a exploatațiilor agricole. Sprijinul a vizat achiziția de utilaje și echipamente moderne, introducerea de tehnologii inovative și implementarea de soluții adaptate cerințelor pieței și standardelor europene.

Obiectivul principal a fost transformarea fermelor în structuri viabile și competitive, capabile să răspundă provocărilor economice și de mediu, contribuind totodată la modernizarea sectorului agricol și la consolidarea veniturilor fermierilor.

Intensitatea sprijinului a fost, în general, de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, cu posibilitatea majorării până la 70% sau 90%, în funcție de dimensiunea exploatației și de condițiile speciale (tineri fermieri, proiecte integrate sau inovative). Valoarea maximă a sprijinului a fost de 47.000 euro/proiect.

Bugetul inițial alocat măsurii a fost de **210.652 euro**, însă, pe parcursul implementării SDL, ca urmare a interesului crescut manifestat de beneficiari, suma finală alocată a fost majorată la **360.240,60 euro**. Prin această măsură au fost sprijinite **10 exploatații agricole**, care și-au modernizat activitatea și și-au sporit capacitatea de producție, fiind totodată create **5 locuri de muncă** la nivel local, cu efecte pozitive asupra economiei rurale și a calității vieții.

Măsura M3/3A - Sprijinirea formelor asociative și a cooperării

Măsura a avut rolul de a sprijini constituirea și dezvoltarea de cooperative, grupuri de producători sau alte forme asociative. Prin asociere, fermierii ar fi putut beneficia de economii de scară, de un acces mai facil la piețe și de o valorificare superioară a produselor obținute. Totodată, această măsură era menită să contribuie la crearea de branduri locale și la consolidarea lanțului agroalimentar, conducând la o poziționare mai bună a producătorilor din teritoriu atât pe piața internă, cât și pe



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

cea externă Intensitatea sprijinului a fost de 100% nerambursabil, ceea ce însemna că beneficiarii nu aveau obligația unei cofinanțări proprii. Bugetul inițial alocat măsurii a fost de **62.017,43 euro**.

Începând cu anul 2018, pentru această măsură au fost lansate 12 sesiuni de depunere a cererilor de finanțare, însă abia în sesiunea 1/2020 a fost depus un proiect, care a fost selectat și pentru care s-a semnat un contract de finanțare. Din păcate, contractul a fost ulterior reziliat la solicitarea beneficiarului, ceea ce a determinat redistribuirea unei părți din fonduri către alte măsuri unde exista un interes mai mare. Scopul acestei redistribuiri a fost utilizarea cât mai eficientă a fondurilor disponibile în cadrul SDL și reducerea la minimum a sumelor necheltuite.

Astfel, suma finală alocată acestei măsuri a fost de **10.000 euro**, restul bugetului fiind realocat către alte priorități care au răspuns mai bine nevoilor identificate în teritoriu.

Măsura M4/6A - Inițierea de servicii neagricole

Această măsură a sprijinit dezvoltarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici din mediul rural, cu scopul de a diversifica economia locală și de a crea noi locuri de muncă. Domeniile vizate au inclus servicii pentru populație, meșteșuguri, producție artizanală, activități de reparații, comerț, precum și activități conexe agriculturii. Prin sprijinirea acestor inițiative s-a urmărit reducerea dependenței comunităților de agricultura de subzistență și creșterea atractivității mediului rural pentru tineri și antreprenori.

Sprijinul a fost acordat sub formă de sumă forfetară, pe baza unui plan de afaceri, pentru finanțarea de noi activități non-agricole. Intensitatea sprijinului a fost de 100% nerambursabil, ceea ce a permis beneficiarilor să inițieze proiectele fără a necesita cofinanțare proprie.

Bugetul inițial alocat măsurii a fost de **100.000 euro**, însă, pe parcursul implementării SDL, ca urmare a interesului crescut manifestat de beneficiari, suma



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

finală alocată a fost majorată la **140.000 euro**. În cadrul acestei măsuri au fost finanțate și finalizate trei proiecte, care au condus la crearea a trei noi locuri de muncă în mediul rural, contribuind la dinamizarea economiei locale și la consolidarea spiritului antreprenorial.

Măsura M5/6A - Investiții în crearea și diversificarea de activități neagricole

Măsura a vizat dezvoltarea activităților non-agricole în mediul rural, în special a celor din domeniul producției non-agricole, încurajând astfel diversificarea afacerilor și creșterea capacității economice a comunităților locale. Sprijinirea creării și dezvoltării microîntreprinderilor și întreprinderilor mici în domenii non-agricole a contribuit la generarea de noi locuri de muncă în zonele rurale și la absorbția surplusului de forță de muncă provenit din sectorul agricol.

Stimularea activităților de producție non-agricolă a determinat o creștere a atractivității zonelor rurale, reducând tendința rezidenților de a migra spre mediul urban în căutarea unor oportunități socio-economice mai avantajoase.

Astfel, măsura a creat oportunități de diversificare a veniturilor pentru locuitori și a consolidat atractivitatea teritoriului GAL Drumul Vinului și ca destinație turistică, datorită dezvoltării de servicii și produse complementare agriculturii.

Bugetul inițial alocat măsurii a fost de **156.945,02 euro**, cu o intensitate a sprijinului de 90% nerambursabil. Ulterior, ca urmare a interesului crescut din partea beneficiarilor, suma a fost majorată la **184.027,79 euro**. În total, au fost contractate **4 proiecte**, dintre care **3 au fost finalizate**, iar **1 se află în implementare**, beneficiind de o prelungire a contractului cu termen de finalizare la **31 octombrie 2025.**

Prin această măsură s-au creat 4 locuri de muncă noi în mediul rural, cu impact direct asupra creșterii oportunităților de angajare și asupra stabilității socio-economice a comunităților.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Măsura M6/6B - Ruralul Atractiv

Măsura „Ruralul Atractiv” a avut ca obiectiv principal transformarea teritoriului GAL Drumul Vinului într-o destinație atractivă pentru turiști, prin punerea în valoare a resurselor naturale, culturale și de patrimoniu existente.

Teritoriul dispune de un patrimoniu natural valoros, reprezentat de situri Natura 2000 și alte zone de interes comunitar, precum și de un patrimoniu arheologic de importanță deosebită. Un exemplu semnificativ îl constituie locul unde a fost descoperit cel mai mare tezaur al României - celebrul „Cloșca cu puii de aur”, care conferă zonei o identitate culturală unică și un potențial turistic aparte.

Prin această măsură s-a urmărit valorificarea acestor resurse prin acțiuni de semnalizare corespunzătoare, promovare și mediatizare, precum și prin stimularea dezvoltării de servicii conexe turismului. De asemenea, măsura a contribuit la creșterea atractivității zonei, la diversificarea ofertei de activități pentru locuitorii din mediul rural și la consolidarea sentimentului de identitate locală.

Bugetul alocat măsurii a fost de **49.313 euro**. În cadrul acesteia au fost contractate și finalizate două proiecte, care au sprijinit dezvoltarea turismului local și au generat un impact pozitiv asupra imaginii și vizibilității teritoriului GAL Drumul Vinului.

Măsura M7/6B - Dezvoltarea satelor

Măsura sprijină modernizarea, reabilitarea și dotarea infrastructurii sociale, educaționale și culturale - școli, grădinițe, centre sociale sau cămine culturale. Ea are ca scop diversificarea și îmbunătățirea serviciilor pentru comunitate, creșterea incluziunii sociale și sprijinirea categoriilor vulnerabile. Prin aceste investiții, se consolidează coeziunea socială și atractivitatea localităților pentru tineri și familii.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Bugetul inițial alocat măsurii a fost de 885.952 euro, iar în urma bonusurilor și a realocării de la alte măsuri din SDL a rezultat o alocare financiară totală de 1.040.952 euro. În cadrul acestei măsuri au fost contractate **20 de proiecte**, dintre care **19 au fost finalizate**, iar **un proiect a depus cererea de plată finală în luna august 2025**, urmând să fie încasată.

Aceste proiecte au sprijinit dezvoltarea rurală și au generat un impact pozitiv asupra imaginii și vizibilității teritoriului GAL Drumul Vinului.

Măsura M8/6C - Infrastructura de banda largă în spațiul rural

Această măsură răspunde nevoii de reducere a decalajului digital prin extinderea rețelelor de internet de mare viteză în zonele defavorizate și digitalizarea serviciilor la nivel de UAT-uri. Se sprijină investiții în infrastructura de comunicații, cu scopul de a asigura accesul populației și al întreprinderilor la servicii digitale moderne și implementarea sistemelor de e-guvernare.

Măsura contribuie la implementarea unor sisteme de e-guvernare: sistem online de evidență și plată a impozitelor locale, proiectul de tipul “funcționarul electronic”, punerea în folosință a unor sisteme de informare publică/ actualizarea acestora (website-ul comunei, portalul de afaceri al comunei, înființarea unui sistem public de anunțuri locale, afișaj electronic, info-kiosk, etc.), precum și panouri de informare: afișier electronic, aplicații online, etc.

Bugetul inițial alocat măsurii a fost de 20.000 euro, iar în urma bonusurilor primite bugetul a fost majorat la 40.000 euro componenta FEADR. De asemenea, această măsură a beneficiat din componenta EURI de suma 87662.86 euro. În cadrul acestei măsuri au fost contractate și finalizate două proiecte din componenta FEADR și trei proiecte din componenta EURI, care au contribuit la implementarea sistemelor de e-guvernare din teritoriul GAL Drumul Vinului.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Planul de finanțare Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 initial



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIUL GAL	Populație TERITORIUL GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A (EURO)			
	545.99	35,020	1,232,799			
COMPONENTA A ¹	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1				0	0.00%
	2	Masura 1/2A	100%	45,000	165,000	13.38%
		Masura 2/2A	50%; 70%; 90%	120,000		
		Masura 3/3A	100%	40,000	40,000	3.24%
	3					
	4				0	0.00%
	5				0	0.00%
	6	Masura 4/6A	100%	100,000		
		Masura 5/6A	90%	180,000		
		Masura 6/6B	100%	50,000		
		Masura 7/6B	100%	431,239.20		
		Masura 8/6C	90%	20,000	781,239	63.37%
Cheltuieli de funcționare și animare ⁴			246,559.80	246,559.80	20.00%	
TOTAL COMPONENTA A				1,232,799		
COMPONENTA B ⁵	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1				0	0.00%
	2	Masura 1/2A	100%	0.00		
		Masura 2/2A	50%; 70%; 90%	90,923.83	90,923.83	13.38%
		Masura 3/3A	100%	22,017.43	22,017.43	3.24%
	3					
	4				0	0.00%
	5				0	0.00%
	6	Masura 4/6A	100%	0.00		
		Masura 5/6A	90%	0.00		
		Masura 6/6B	100%	25,000.00		
		Masura 7/6B	100%	405,698.99		
		Masura 8/6C	90%	0.00	430,698.99	63.37%
Cheltuieli de funcționare și animare ⁴				135,910.06	20.00%	
TOTAL COMPONENTA B				679,550.31		
TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)				1912349.31		

Planul de finanțare Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 actual



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)	GAL Drumul Vinului					
545.99	35,020	2,358,832.45						
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO			CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORI TATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ² (%)
				Alocarea publică ACTUALĂ ¹	Alocarea publică TRANZIȚIE - FEADR	TOTAL ALOCARE FEADR		
19.2	1							0.00
	2	Masura 1/2A	100%	45,000.00		45,000.00	420,305.94 405,240.60	17.82 17.18%
		Masura 2/2A	50%;70%;90%	247,409.60	127,896.34	375,305.94 360,240.60		
	3	Masura 3/3A	100%	62,017.43		62,017.43 10,000	62,017.43 10,000	2.63 0.42%
	4							0.00
	5							0.00
	6	Masura 4/6A	100%	100,000.00		100,000 140,000	1,387,240.02 1,454,292.79	58.84 61.66%
		Masura 5/6A	90%	156,945.02		156,945.02 184,027.79		
		Masura 6/6B	100%	49,313.00		49,313.00		
Masura 7/6B		100%	945,952.00	95,000.00	1,040,952.00			
	Masura 8/6C	100%	40,000.00		40,000.00			
TOTAL 19.2				1,646,637.05	222,896.34	1,869,533.39	1,869,533.39	79.26%
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³			411,659.26	77,639.80	489,299.06		20.00%
TOTAL GENERAL - FEADR				2,358,832.45				

Până în data 20.09.2025, GAL Drumul Vinului a solicitat 7 Modificări de Strategie de Dezvoltare Locală.

După analizarea acestor documente, datele au fost centralizate și se prezintă astfel:

Solicitarea de modificare a SDL nr. 1 a avut ca obiect corectarea erorilor apărute la elaborarea strategiei și completarea unor lipsuri necesare pentru clarificarea unor aspecte esențiale. Astfel, au fost precizate sumele care puteau fi accesate de către beneficiari pentru măsurile M2/2A și M5/6A, au fost completate tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile pentru măsurile M7/6B și M8/6C, precum și actualizată cheltuiala publică totală pentru măsurile M2/2A, M3/3A, M6/6A și M7/6B.

Prin aceste modificări s-au facilitat modalitățile de implementare a strategiei și s-a asigurat o mai bună corelare între obiective, măsuri și resursele financiare alocate.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Solicitarea de modificare a SDL nr. 2 a vizat includerea unor propuneri de modificări privind Măsura M3/3A- „Sprijinirea formelor asociative și a cooperării”. Prin aceste modificări s-a urmărit facilitarea accesului la finanțare pentru solicitanții din teritoriu care puteau accesa măsura de asociere și cooperare, având în vedere faptul că suma maximă eligibilă pentru un proiect a fost majorată. Astfel, finanțarea nerambursabilă a putut acoperi atât cheltuieli pentru mici investiții, cât și pentru activități de promovare și funcționare a cooperării.

Solicitarea de modificare a SDL nr. 3 a vizat Măsura M8/6C- „Infrastructura de banda larga in spatiul rural”, prin care au fost aprobate modificări referitoare la beneficiarii eligibili și tipurile de acțiuni eligibile. Având în vedere faptul că, pe teritoriul GAL, nu mai existau zone în care să fie posibilă implementarea acțiunilor de broadband, impactul modificărilor aprobate a constat în asigurarea utilizării sumei prevăzute pentru această măsură în cadrul aceluiași articol din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, respectiv pentru acțiuni specifice domeniului e-guvernare..

Solicitarea de modificare a SDL nr. 4 a vizat Măsura M3/3A - „Sprijinirea formelor asociative și a cooperării”, prin modificarea secțiunii 1 și completarea secțiunii 3 cu prevederile Anexei I, art. 38 din TFUE. Modificările au permis depunerea de cereri de finanțare atât pentru produse agricole și agroalimentare, cât și pentru alte produse prevăzute în tratat, facilitând implicarea structurilor asociative deja existente pe teritoriul GAL și asigurând utilizarea fondurilor alocate măsurii.

Solicitarea modificării SDL nr. 5 a fost efectuată pentru includerea sumei suplimentare primite ca alocare financiară, în valoare de 145.947,00 euro, în planul de finanțare. Totodată, au fost realizate modificări la fișele măsurilor M2/2A - „Soluții inovative pentru o agricultură competitivă”, M7/6B - „Dezvoltarea satelor” și M8/6C - „Infrastructura de bandă largă și e-guvernare”, vizând ajustarea



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

sprijinului nerambursabil, completarea criteriilor de selecție și clarificarea indicatorilor de monitorizare.

Prin aceste modificări s-a urmărit facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiarii publici și privați din teritoriu, în special pentru fermele agricole insuficient dotate, pentru infrastructura rutieră, educațională și socială, dar și pentru dezvoltarea de soluții de e-guvernare, având în vedere că în teritoriu nu mai existau zone albe de broadband. Impactul estimat a constat în creșterea numărului de ferme sprijinite, a infrastructurilor locale realizate și a populației care beneficiază de servicii TIC/e-guvernare.

Solicitarea modificării SDL nr. 6 a fost efectuată pentru includerea sumei suplimentare primite, în valoare de 388.199,00 euro (300.536,14 euro - FEADR și 87.662,86 euro - EURI), în planul de finanțare.

Astfel, pentru Măsura M2/2A - „Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă” s-a majorat sprijinul nerambursabil maxim pe proiect de la 36.757,60 euro la 47.000 euro, cu posibilitatea de creștere a intensității până la 90% pentru fermele mici și medii și pentru tinerii fermieri. Totodată, au fost clarificate criteriile de selecție și indicatorii de monitorizare, fiind stabilită o cheltuială publică totală de 375.305,94 euro și un număr minim de trei exploatații sprijinite.

Pentru Măsura M7/6B - „Dezvoltarea satelor” s-a revizuit valoarea maximă a sprijinului nerambursabil la 40.000 euro/proiect, iar cheltuiala publică totală a crescut la 1.040.952 euro. Criteriile de selecție au fost completate, incluzând proiecte realizate în parteneriat, cu impact pozitiv asupra mediului, utilizarea resurselor regenerabile și gradul de acoperire a populației deservite.

În ceea ce privește Măsura M8/6C - „Infrastructura de bandă largă și e-guvernare”, alocarea de 87.662,86 euro (EURI) a permis stabilirea unor plafoane diferențiate: între 5.000 și 20.000 euro/proiect pentru finanțările din FEADR și până la 29.220,95 euro/proiect pentru cele din EURI, cu intensități de sprijin de până la 90% pentru



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

beneficiari privați și 100% pentru beneficiari publici. Indicatorii au vizat creșterea accesului populației la servicii TIC și e-guvernare.

În paralel, pentru SM 19.4 - Cheltuieli de funcționare și animare, s-a repartizat suma de 77.639,80 euro, asigurând continuitatea implementării SDL.

Prin aceste modificări, s-a urmărit nu doar integrarea alocării financiare suplimentare, ci și optimizarea condițiilor de finanțare, creșterea atractivității apelurilor de proiecte și accelerarea implementării strategiei, având în vedere experiența pozitivă a GAL cu proiectele anterioare și solicitările concrete venite din partea beneficiarilor.

Solicitarea de modificare a SDL nr. 7 a fost efectuată pentru realocarea fondurilor disponibile între măsuri, în vederea îmbunătățirii gradului de absorbție a alocării financiare. S-a aprobat redistribuirea sumei de 15.065,34 euro de la măsura M2/2A și a sumei de 24.934,67 euro de la măsura M3/6A către măsura M4/6A - „Înființarea de servicii neagricole”, aceasta ajungând la o alocare totală de 40.000 euro. De asemenea, s-a aprobat redistribuirea sumei de 27.082,77 euro de la măsura M3/3A către măsura M5/6A - „Investiții în crearea și diversificarea de activități neagricole”, care a ajuns la o alocare totală de 48.133,77 euro.

Totodată, fișele măsurilor M2/2A, M3/3A, M4/6A și M5/6A au fost modificate prin actualizarea cheltuielilor publice totale, a plafoanelor de sprijin nerambursabil și a indicatorilor de monitorizare. Prin aceste modificări s-a urmărit facilitarea accesului la finanțare pentru proiecte din sectorul serviciilor și al activităților neagricole și reducerea riscului de neutilizare a fondurilor disponibile. Impactul estimat constă în creșterea numărului de beneficiari sprijiniți și a investițiilor realizate, contribuind la diversificarea economiei locale și la optimizarea implementării strategiei.

Evoluția bugetului și a alocărilor financiare a avut un curs ascendent ca urmare a bonusărilor și al alocărilor suplimentare de fonduri.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Strategia de Dezvoltare Locală a fost eligibilă și selectată, după care în data de 05.12.2016 a fost semnat Acordul de Finantare si Contractul subsecvent nr. 1. Pentru implementarea strategiei asociația a primit **1.232.799** euro fonduri europene nerambursabile. La aceea dată planul de finanțare a avut 2 componente: componenta A - valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL și componenta B - valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție. Valoarea componentei A se calcula în următorul fel: Componenta A = nr. locuitori x 19,84 euro/locuitor + suprafața x 985,37 euro/km². Pentru parteneriatul Asociația GAL Drumul Vinului această valoare este de: 35.020 x 19,84 + 545.99 x 985,37= **1.232.799** euro. Valoarea componentei B este de **382.469,86** euro în urma nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție.

Conform adresei MADR AM PNDR Nota nr. 221671/09.09.2021 Asociația GAL Drumul Vinului a beneficiat de o suplimentare a alocării financiare a SDL în valoare de **145.947** de euro.

În urma notificării MADR AM PNDR privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), nr.201187 din 17.06.2022, bugetul alocat finanțării SDL se majorează astfel: **300.536,14** euro valoare FEADR și **87.662,86** euro valoare EURI.

În acest fel bugetul alocat finanțării SDL a ajuns la forma actuală, conform căreia valoarea totală a SDL este de **2,358,832.45** euro, din care: fonduri alocate implementării măsurilor din FEADR este de **1,869,533.39** euro; fonduri alocate implementării măsurilor din EURI este de **87.662,86** euro; fondurile alocate pentru cheltuielile de funcționare și animare (sm 19.4) este de **489,299.06** euro.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

5. Cadrul de evaluare și metodologia

5.1 Descrierea metodelor și tehnicilor de evaluare și justificarea acestora

Raportul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) 2014-2020 a teritoriului tip LEADER aferent Grupului de Acțiune Locală Drumul Vinului a fost elaborat pe baza următoarelor activități și metode:

a) **Colectarea și analiza datelor** disponibile din activitatea de monitorizare referitoare la aspectele procedurale (ex.: analiza apelurilor de proiecte, a măsurilor din SDL lansate, a numărului de proiecte contractate și finalizate), la nivelul realizărilor (ex.: indicatori de realizare și de rezultat) și la performanța financiară (ex.: indicatori financiari). Datele au fost colectate în conformitate cu modificările care au stat la baza fiecărei măsuri a SDL.

b) **Analiza cantitativă** - Compararea valorilor efective cu valorile previzionate, în vederea analizării eventualelor deviații.

c) **Analiza constatărilor privind deviațiile**, realizată pe baza sugestiilor din Ghidul de evaluare a SDL și prin interpretarea acestora în legătură cu factorii interni și externi. Factorii interni au fost corelați cu procesul de implementare al SDL (ex.: procedurile de achiziții publice, cadrul legislativ, întârzieri administrative), iar factorii externi au vizat contextul general de implementare (ex.: schimbări economice și sociale, progres tehnologic, schimbări climatice etc.).

d) Cercetarea cantitativă

Aceasta are caracter de profunzime și este concluzivă, presupunând colectarea și analiza datelor cantitative (ex.: valori ale indicatorilor) sau a datelor obținute prin interviuarea unui număr mare de persoane. Datele astfel obținute pot fi analizate statistic, asigurând precizie, rigoare și reprezentativitate.

Metode și tehnici cantitative:

-**Ancheta** - realizată prin sondaj de opinie, utilizând chestionarul ca instrument de lucru;



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

-Analiza cost-beneficiu - constă în evaluarea avantajelor unei intervenții publice pentru toate grupurile vizate, prin atribuirea unei valori monetare consecințelor pozitive și negative, comparativ cu costurile;

-Analiza cost-eficiență - urmărește evaluarea eficacității intervenției prin raportarea efectelor obținute la resursele financiare utilizate (de exemplu, costul unitar al impactului produs), cu posibilitatea comparării cu alte intervenții similare; Echipa de evaluare a SDL a facilitat procesul de colectare a datelor cantitative, obținând informații corecte și relevante și atingând rata de răspuns planificată.

1. Analiza documentelor

Analiza documentelor a constituit un instrument esențial pentru înțelegerea cadrului instituțional și procedural al implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). Au fost examinate următoarele categorii de documente:

- versiunea actuală a SDL, inclusiv justificările aferente modificărilor operate;
- procedurile de lucru elaborate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);
- rapoartele lunare și trimestriale transmise de GAL către AFIR și către Autoritatea de Management (AM) PNDR privind stadiul implementării SDL.

Analiza acestor documente a permis identificarea principalelor direcții de acțiune, a cadrului normativ și procedural de implementare, precum și a nivelului de progres realizat în raport cu obiectivele asumate.

2. Interviu

Pentru aprofundarea analizei calitative au fost realizate, în luna august 2025, un număr de 47 de interviuri cu reprezentanți ai autorităților publice locale partenere GAL și cu beneficiari direcți ai proiectelor finanțate prin SDL. Interviurile s-au desfășurat atât față în față, cât și telefonic, ceea ce a asigurat un grad ridicat de flexibilitate și de acces la respondenți.

Conținutul interviurilor a vizat:



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

- percepțiile privind relevanța intervențiilor finanțate;
- gradul de accesibilitate al procedurilor de selecție și implementare;
- dificultățile întâmpinate în derularea proiectelor;
- impactul resimțit la nivel comunitar.

De asemenea, a fost aplicat un chestionar adresat beneficiarilor finanțărilor, construit pe baza temelor de evaluare, pentru a colecta date suplimentare comparabile și a permite triangularea informațiilor obținute.

3. Atelierul de lucru

În luna iulie 2025 a fost organizat un atelier de lucru în teritoriul GAL Drumul Vinului, la care au participat 13 persoane - reprezentanți ai partenerilor locali și beneficiari. Discuțiile s-au axat pe proiectele finanțate de GAL și pe dificultățile întâmpinate în implementarea acestora.

Această metodă a permis validarea colectivă a rezultatelor preliminare, generarea unor perspective multiple și stimularea dialogului între actorii locali.

GAL Drumul Vinului a propus prin strategia sa o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare locale și conform analizei diagnostic, a prevăzut prin măsurile sale de finanțare acțiuni pentru două obiective de dezvoltare rurală, respectiv trei măsuri aferente obiectivului i) **“Favorizarea competitivității agriculturii”** și cinci măsuri aferente obiectivului iii) **“Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”**. Aceasta abordare asigură direcționarea finanțării în cadrul teritoriului către trei priorități de dezvoltare și către cinci domenii de intervenție, respectiv: 2 măsuri în cadrul DI 2A, o măsură în cadrul DI 3A, 2 măsuri în cadrul DI 6A, 2 măsuri în cadrul DI 6B și o măsură în cadrul DI 6C.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Logica interventiei in programarea 2014-2020

Obiectivul de dezvoltare rurala 1 Obiective transversale	Prioritati de dezvoltare rurala	Domenii de interventii	Măsuri	Indicatori de rezultat
	P2	2A	M1	Numarul de exploatatii agricole sprijinite
		2A	M2	Numarul de exploatatii agricole sprijinite
	P3	3A	M3	Nr.de forme asociative sprijinite
Obiectivul de dezvoltare rurala 3 Obiective transversale	Prioritati de dezvoltare rurala	Domenii de interventii	Măsuri	Indicatori de rezultat
	P6	6A	M4	Numarul de locuri de munca create
		6A	M5	Numarul de locuri de munca create
		6B	M6	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite
		6B	M7	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite
		6C	M8	Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC/e-guvernare

Domenii de interventie	Indicator de monitorizare
2A, 2B	Numarul de exploatatii agricole /beneficiari sprijiniti
3A	Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin/ numar de forme asociative sprijinite



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

5A	Suprafata totala irigata(ha)
6A	Numarul de locuri de munca create
6B	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite
6C	Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC

Cadrul de evaluare a fost structurat în jurul celor două obiective strategice ale SDL și al temei obligatorii privind valoarea adăugată LEADER.

5.2 Teme si criterii de evaluare

Pentru Obiectivul 1 - Favorizarea competitivității agriculturii, tema de evaluare a vizat măsurile din SDL care au contribuit la modernizarea exploatațiilor și la consolidarea competitivității fermierilor, datele cantitative arată că 13 exploatații agricole au fost sprijinite prin Măsura M1/2A și Măsura M2/A, iar pentru Măsura M3/3A a fost contractat un proiect care ulterior a fost reziliat. Prin implementarea acestor măsuri au fost create și menținute 5 locuri de muncă. Aceste rezultate reflectă o intervenție directă asupra agriculturii locale, prin investiții în utilaje, construcții agricole și tehnologii moderne. Interviuurile cu fermierii beneficiari au confirmat că sprijinul a fost esențial pentru creșterea productivității și orientarea spre piață, iar unii au menționat că, fără sprijin, nu ar fi reușit să își modernizeze exploatațiile. Totuși, beneficiarii au semnalat dificultăți legate de procedurile de achiziții publice și de obligația de cofinanțare, ceea ce a redus accesibilitatea pentru unii fermieri mai mici. Interpretarea acestei teme arată că SDL a avut un impact pozitiv și concret asupra agriculturii locale, dar consolidarea formelor de asociere și asigurarea sustenabilității investițiilor reprezintă aspecte care trebuie întărite în viitor.

Tema de evaluare: În ce măsură SDL a contribuit la creșterea competitivității fermelor și la modernizarea exploatațiilor?



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori realizați	Metodologia de colectare date
- Relevanța măsurilor pentru nevoile fermierilor - Eficacitatea sprijinului pentru ferme mici și mijlocii	IE1. În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind creșterea competitivității agriculturii? IE2. „Câte exploatații agricole au fost sprijinite și modernizate?”	- Nr. exploatații sprijinite (M1, M2): 13 -Nr. forme asociative sprijinite (M3)- 1 - Nr. locuri de muncă create/menținute- 5	- Analiza documentară (SDL, rapoarte selecție, contracte) - Date cantitative (indicatori SDL, baze AFIR) - Interviu și chestionare fermieri - Atelier de lucru

Pentru Obiectivul 2 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, evaluarea a arătat contribuții semnificative ale SDL la diversificarea economiei și la modernizarea infrastructurii. În cifre, rezultatele se traduc prin 37 de investiții sprijinite, 7 locuri de muncă create și menținute, 28.848 de locuitori beneficiari ai infrastructurii și serviciilor îmbunătățite și 3.301 persoane care au beneficiat de servicii TIC și soluții de e-guvernare prin măsura M8/6C- EURI. Proiectele finanțate au vizat drumuri de interes local, achiziții de utilaje pentru dotarea serviciilor voluntare de urgență, modernizarea infrastructurii culturale, dar și investiții non-agricole în microîntreprinderi, pensiuni și servicii. Interviuurile cu primarii și cu beneficiarii direcți ai proiectelor au confirmat că acestea au contribuit la creșterea calității vieții în comunități, prin îmbunătățirea accesului la educație,



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

cultură și servicii publice, în timp ce antreprenorii sprijiniți au subliniat că finanțarea a fost decisivă pentru inițierea și/sau dezvoltarea afacerilor. Atelierul de lucru a evidențiat că aceste intervenții au creat oportunități pentru tineri și au contribuit la reducerea migrației. Interpretarea acestei teme arată că SDL a avut un impact vizibil asupra dezvoltării teritoriale echilibrate, însă sustenabilitatea locurilor de muncă și diversificarea economică trebuie consolidate.

Tema de evaluare: În ce măsură SDL a contribuit la diversificarea economiei, îmbunătățirea infrastructurii și crearea de locuri de muncă?			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori realizați	Metodologia de colectare date
- Relevanța proiectelor pentru comunități- Diversificarea activităților non-agricole - Impact asupra calității vieții și ocupării Sustenabilitate a locurilor de muncă și serviciilor	IE1. În ce măsură a contribuit SDL la dezvoltarea echilibrată și la crearea de locuri de muncă? IE2. În ce măsură SDL a contribuit la crearea și menținerea de locuri de muncă? IE3. În ce măsură SDL a sprijinit microîntreprinderile și activitățile non-agricole?	- Nr. locuri de muncă create/menținute (M4, M5)- 7 - Populația beneficiară servicii/infrastructu ri imbunatatite (M6, M7)- 28848 - Populația beneficiară servicii TIC/e-guvernare (M8)- 3301 - Numărul de investiții sprijinite- 34	- Analiza documentară (rapoarte SDL, contracte) - Date cantitative GAL - Chestionare beneficiari - Interviu UAT și antreprenori - Observații directe



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

	IE4. În ce măsură investițiile în infrastructură au îmbunătățit serviciile și calitatea vieții?		infrastructură
--	---	--	----------------

Pentru tema obligatorie privind **valoarea adăugată LEADER**, evaluarea a confirmat că abordarea LEADER a adus beneficii majore prin implicarea comunităților, parteneriat și inovare. În perioada 2016-2025, GAL Drumul Vinului a organizat 26 de acțiuni de animare, la care au participat 424 de persoane, a implicat 42 de parteneri în procesul decizional și a selectat 22 de proiecte provenite din mediul privat, 25 de proiecte din mediul public, dintr-un total de 47 din componenta FEADR la care se adauga 3 proiecte din componenta EURI. Aceste rezultate demonstrează capacitatea GAL de a mobiliza resurse locale și de a asigura un proces transparent și participativ. Interviuurile și chestionarele aplicate beneficiarilor și partenerilor au confirmat un nivel ridicat de satisfacție, apreciind implicarea echipei GAL, claritatea procedurilor și accesibilitatea la informații. Prin proiectele finanțate s-au sprijinit inițiative inovative, precum introducerea soluțiilor de e-guvernare, dar și promovarea patrimoniului cultural și turistic al zonei. Interpretarea acestei teme arată că valoarea adăugată LEADER constă nu doar în resursele financiare atrase, ci mai ales în consolidarea identității teritoriale, în stimularea coeziunii sociale și în promovarea inovării și a guvernanței parteneriale.

Tema de evaluare: Evaluarea contribuției abordării LEADER la mobilizarea comunităților și generarea de valoare adăugată în teritoriu			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori realizați	Metodologia de colectare date



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
 Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

- Grad de implicare al actorilor locali - Transparența și participarea decizională - Valoare adăugată pentru teritoriu	IE1. În ce măsură a condus LEADER la asigurarea valorii adăugate în teritoriu? IE2. În ce măsură LEADER a stimulat implicarea comunităților și a partenerilor privați? IE3. În ce măsură a contribuit LEADER asupra economiei locale, identității teritoriale (ex.: crearea de locuri de muncă, diversificarea serviciilor, promovarea tradițiilor locale)?	- Nr. acțiuni de animare -26 -Nr. participanți - 424 - Nr. parteneri implicați în decizie - 42 - Ponderea proiectelor din mediul privat/public: 20/27 - Grad satisfacție parteneri/beneficiari -99%	- Analiza documentară (rapoarte animare, selecție, procese-verbale) - Date cantitative (indicatori monitorizare, structura parteneriatului) - Interviuuri parteneri GAL- - Chestionare beneficiari - Atelier de lucru
--	--	---	---



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Evaluarea finală a SDL GAL Drumul Vinului arată că strategia a avut un grad ridicat de eficiență și eficacitate, cu 47 de proiecte contractate din componenta FEADR și 3 din componenta EURI, 46 finalizate și un grad de plăți de 93,84% la septembrie 2025. Prin cele 13 exploatații sprijinite, cele 22 de investiții non-agricole și infrastructurale, cele 12 locuri de muncă create și prin cele peste 32.000 de persoane care au beneficiat de servicii îmbunătățite, SDL a contribuit direct la dezvoltarea teritoriului. Metodologia utilizată, care a combinat analiza cantitativă cu metode calitative, a permis o evaluare completă și participativă. Interpretarea temelor de evaluare demonstrează că SDL GAL Drumul Vinului a contribuit la modernizarea agriculturii, a sprijinit dezvoltarea teritorială echilibrată și a generat valoare adăugată prin abordarea LEADER.

În ansamblu, evaluarea confirmă că SDL GAL Drumul Vinului a contribuit la:

- modernizarea și competitivitatea fermelor mici și mijlocii;
- diversificarea economiei rurale prin sprijinirea microîntreprinderilor;
- îmbunătățirea infrastructurii sociale, culturale și de bază pentru aproape 29.000 de locuitori;
- digitalizarea serviciilor publice pentru peste 3.000 de persoane;
- crearea și menținerea de locuri de muncă la nivel local;
- mobilizarea comunităților și consolidarea guvernancei parteneriale prin LEADER.

Astfel, valoarea adăugată a strategiei constă în caracterul său integrat, participativ și inovator, care a reușit să combine investițiile în agricultură cu cele în infrastructură, economie non-agricolă și digitalizare, contribuind la creșterea calității vieții și la dezvoltarea durabilă a teritoriului.

Concluzia este că SDL GAL Drumul Vinului a fost implementată cu succes, a produs rezultate vizibile și măsurabile și a generat valoare adăugată prin LEADER.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

6. Analiza de ansamblu a eficacității SDL

6.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Măsuri SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul initial alocat	Eficacitate financiară
Măsura 1/2A	45.000	45.000	45.000	Eficacitate financiară ridicată
Măsura 2/2A	210.652	360.240,60	345.872,89	Eficacitate financiară ridicată
Măsura 3/3A	62.017,43	10.000	*	Eficacitate financiara redusă.
Măsura 4/6A	100.000	140.000	127.880	Eficacitate financiară ridicată
Măsura 5/6A	156.945,02	184.027,79	135.487,13	Eficacitate financiară ridicată
Măsura 6/6B	49.313,00	49.313	46.710,24	Eficacitate financiară ridicată
Măsura 7/6B	885.952,00	1.040.952	1.013.464,31	Eficacitate financiară ridicată
Măsura 8/6B	20.000	40.000	40.000	Eficacitate financiară ridicată
Măsura 8/6B-EURI	-	87.662,86	84.543,70	Eficacitate financiară ridicată

* Pentru Măsura 3/3A, Cooperativa Agricolă Dealul Bogat Istrița a încheiat Contractul de finanțare nr. C1920164X117121007825 la data de 25.02.2021, iar la data de 21.02.2022 a solicitat rezilierea acestuia. Suma nerambursabilă contractată a fost de 31.008,71 euro.



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Eficacitatea financiară pe măsuri demonstrează capacitatea GAL de a mobiliza resursele financiare și de a sprijini proiecte concrete.

La nivelul Măsurii 1/2A - Ferme mici, bugetul alocat inițial (45.000 euro) a fost utilizat integral, ceea ce arată o eficacitate financiară ridicată, confirmând interesul fermierilor mici pentru sprijinul forfetar și ușurința implementării acestui tip de proiecte.

Măsura 2/2A - Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în teritoriul GAL a beneficiat de o suplimentare a bugetului de la 210.652 euro la 360.240,60 euro, iar plățile efectuate au atins 345.872,89 euro, reprezentând o eficacitate financiară ridicată și o absorbție aproape completă. Aceasta confirmă faptul că nevoia de modernizare a fermelor a fost corect identificată, iar măsura a răspuns direct cererii reale.

La Măsura 3/3A - Sprijinirea formelor asociative și cooperării, eficacitatea financiară a fost redusă. Deși bugetul alocat inițial a fost de 62.017,43 euro, iar la momentul evaluării acesta a scăzut la 10.000 euro, proiectul contractat de Cooperativa Agricolă Dealul Bogat Istrița a fost reziliat în 2022. Această situație indică faptul că asocierea fermierilor rămâne o provocare la nivelul teritoriului, iar gradul redus de absorbție demonstrează reticența producătorilor față de acest tip de inițiative. Lecția învățată este că, pentru următoarea strategie, vor fi necesare măsuri suplimentare de animare, consiliere și sprijin pentru asociere

Măsura 4/6A - Inițierea de servicii neagricole a avut o eficacitate financiară ridicată, cu un buget crescut de la 100.000 euro la 140.000 euro și plăți de 127.880 euro. Acest lucru arată că există un interes real pentru diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Măsura 5/6A Investiții în crearea și diversificarea de activități neagricole a avut un grad ridicat de eficiență: bugetul a fost majorat de la 156.945,02 euro la 184.027,79 euro, cu plăți de 135.487,13 euro. Chiar dacă absorbția nu a fost integrală, nivelul este considerat ridicat și confirmă potențialul antreprenorial al teritoriului.

Măsura 6/6B - Ruralul Atractiv a avut o eficacitate ridicată, utilizând 46.710,24 euro dintr-un buget alocat de 49.313 euro. Proiectele finanțate au vizat reabilitarea infrastructurii de interes comunitar, cu un impact direct asupra calității vieții.

Măsura 7/6B - Dezvoltarea satelor a fost cea mai consistentă ca buget, crescând de la 885.952 euro la 1.040.952 euro, cu plăți de 1.013.464,31 euro. Aceasta confirmă interesul ridicat pentru investițiile în drumuri de interes local, utilități și spații publice, cu un grad de absorbție foarte bun.

Măsura 8/6C - Infrastructura de banda larga in spatiul rural a înregistrat o eficacitate ridicată, cu un buget suplimentat de la 20.000 euro la 40.000 euro, completat ulterior cu o alocare EURI de 87.662,86 euro, din care au fost efectuate plăți de 84.543,70 euro. Această măsură a adus inovație în teritoriu, prin digitalizarea serviciilor publice și introducerea de soluții moderne de e-guvernare.

În ansamblu, eficacitatea financiară pe măsuri a fost ridicată, cu excepția Măsurii 3/3A, unde rezultatele au fost limitate. Această situație confirmă că strategia a fost bine adaptată nevoilor comunității, dar subliniază și nevoia de măsuri mai atractive pentru sprijinirea asocierii fermierilor.

6.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

Domeniu de intervenție	Eficacitate
DI 2A	😊 Eficacitate (potențială) ridicată.
DI 3A	😞 Eficacitate (potențială) redusă.
DI 6A	😊 Eficacitate (potențială) ridicată.
DI 6B	😊 Eficacitate (potențială) ridicată.
DI 6C	😊 Eficacitate (potențială) ridicată.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Analiza la nivel de **domenii de intervenție (DI)** arată, de asemenea, un nivel ridicat de eficacitate: pentru **DI 2A** eficacitatea este ridicată, datorită absorbției integrale a fondurilor la Măsura 1 și interesului ridicat pentru modernizarea fermelor prin Măsura 2. **DI 3A** a avut o eficacitate redusă, în linie cu rezultatele slabe ale Măsurii 3, confirmând dificultatea de a dezvolta cooperative în teritoriu. Pentru **DI 6A** eficacitatea este ridicată, reflectând interesul antreprenorilor rurali. **DI 6B** a avut o eficacitate ridicată, având cel mai mare impact în teritoriu prin numărul mare de beneficiari (28.848 persoane). În fine, **DI 6C** a avut o eficacitate ridicată, confirmând orientarea GAL spre digitalizare și inovare.

Analiza de ansamblu arată că SDL GAL Drumul Vinului a avut o eficacitate financiară și operațională ridicată în perioada 2016-2025, reușind să contracteze și să plătească peste 93% din fondurile disponibile, să finanțeze proiecte relevante pentru agricultură, economie non-agricolă, infrastructură și digitalizare. Singura zonă de eficacitate redusă a fost asocierea fermierilor (DI 3A), unde rezultatele au fost modeste, dar care constituie o lecție importantă pentru perioada 2023-2027. În rest, toate celelalte domenii de intervenție au demonstrat eficiență și eficacitate ridicate, confirmând capacitatea GAL de a răspunde nevoilor comunităților și de a contribui la dezvoltarea durabilă a teritoriului.

7. Răspuns la întrebările de evaluare

Tema de evaluare: În ce măsură SDL a contribuit la creșterea competitivității fermelor și la modernizarea exploatațiilor?

La aceasta tema au fost utilizate metode combinate: analiza documentară (SDL, rapoarte, contracte), analiza indicatorilor cantitativi (număr exploatații sprijinite, investiții, locuri de muncă), interviuri și chestionare cu reprezentanți ai autorităților publice locale partenere GAL și cu beneficiari directi si indirecti măsurilor finanțate prin SDL și un atelier de lucru pentru validarea colectivă a rezultatelor. Această abordare a asigurat o imagine echilibrată și riguroasă asupra impactului SDL.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

În cadrul acestei teme de evaluare au fost stabilite doua intrebari de evaluare:

IE1. În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind creșterea competitivității agriculturii?

La această întrebare evaluarea s-a realizat pe baza a două criterii esențiale: relevanța măsurilor pentru nevoile fermierilor și eficacitatea sprijinului pentru ferme mici și mijlocii. Aceste criterii au permis aprecierea gradului în care SDL a contribuit la modernizarea exploatațiilor și la creșterea competitivității agriculturii.

Rezultatele arată că investițiile sprijinite au vizat utilaje, construcții și tehnologii moderne, facilitând creșterea productivității, reducerea costurilor de exploatare și orientarea fermelor către piață. Beneficiarii intervievați au confirmat relevanța intervențiilor, evidențiind faptul că sprijinul primit a fost determinant pentru realizarea modernizării planificate.

Feedback din chestionare: majoritatea fermierilor apreciază pozitiv sprijinul acordat - 45 de respondenți au declarat că SDL a contribuit „în mare măsură” la creșterea competitivității exploatațiilor, iar 2 respondenți au considerat că impactul a fost „în măsură medie”.

În concluzie, SDL a contribuit într-o măsură semnificativă la atingerea obiectivului privind creșterea competitivității agriculturii, prin sprijin relevant și eficient pentru fermele mici și mijlocii, confirmat atât de datele cantitative, cât și de percepția fermierilor beneficiari.

În opinia evaluatorului la întrebarea de evaluare ” În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind creșterea competitivității agriculturii?” răspunsul este:



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		√

Pentru întrebarea IE2. „Câte exploatații agricole au fost sprijinite și modernizate?”, rezultatele analizei documentare arată că, prin SDL 2014-2020 a GAL Drumul Vinului, au fost sprijinite și modernizate **13 exploatații agricole**.

Toate exploatațiile sprijinite au realizat lucrări și achiziții cu impact direct asupra modernizării, vizând:

- **modernizarea fermelor** prin achiziția de utilaje și echipamente moderne, care au contribuit la creșterea productivității și la reducerea costurilor de producție;
- **modernizarea infrastructurii interne**, menita să îmbunătățească fluxul de producție și condițiile de lucru;
- **introducerea de tehnologii noi**, inclusiv soluții pentru eficientizarea resurselor și creșterea calității produselor.

Analiza documentară confirmă că toate cele 13 exploatații au folosit sprijinul pentru modernizare, investițiile contribuind la consolidarea viabilității economice a fermelor mici și mijlocii.

Indicatori:

- Nr. exploatații sprijinite (M1, M2): 13 exploatații sprijinite (fata de 8 planificate în cadrul SDL)
- Nr. forme asociative sprijinite (M3)- 1
- Nr. locuri de muncă create/menținute- 5 locuri de munca create (fata de 3 planificate în cadrul SDL)



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

În concluzie, numărul exploatațiilor sprijinite și modernizate reflectă relevanța intervențiilor SDL pentru sectorul agricol local, iar calitatea investițiilor demonstrează eficacitatea sprijinului acordat, chiar dacă impactul asupra ocupării forței de muncă a fost unul moderat.

Tema de evaluare: În ce măsură SDL a contribuit la diversificarea economiei, îmbunătățirea infrastructurii și crearea de locuri de muncă?

La această temă au fost utilizate analiza documentară (rapoarte SDL, contracte) și analiza indicatorilor cantitativi (număr de locuri de muncă, investiții, populația beneficiară), care au oferit o imagine statistică a rezultatelor. Aceste metode au fost completate de chestionare și interviuri aplicate beneficiarilor, UAT-urilor și antreprenorilor, pentru a surprinde relevanța și impactul proiectelor. Prin această abordare mixtă s-a asigurat o evaluare riguroasă și echilibrată a impactului SDL.

IE1. În ce măsură a contribuit SDL la dezvoltarea echilibrată și la crearea de locuri de muncă?

Evaluarea, realizată prin analiza documentară (SDL, rapoarte de selecție și contracte), date cantitative ale GAL și instrumente calitative (chestionare, interviuri, observații directe), confirmă o contribuție semnificativă a SDL la dezvoltarea echilibrată a teritoriului.

Relevanța proiectelor pentru comunități- proiectele sprijinite au vizat priorități clare: infrastructură de bază (drumuri, dotări pentru servicii publice, echipamente pentru situații de urgență), dar și servicii moderne de tip TIC și e-guvernare, având un impact direct asupra locuitorilor.

Diversificarea activităților non-agricole- SDL a finanțat microîntreprinderi și activități non-agricole, stimulând apariția unor servicii noi și reducând dependența



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

exclusivă de agricultură. Aceste inițiative au sprijinit antreprenoriatul rural și au diversificat economia locală.

Impact asupra calității vieții și ocupării- Prin măsurile dedicate (M4 și M5) au fost create și menținute 7 locuri de muncă, depășindu-se ținta inițială de 5 locuri. În plus, investițiile în infrastructură locală (M7) au îmbunătățit condițiile de viață pentru peste 28.848 de locuitori, iar proiectele TIC și de e-guvernare (M8) au adus beneficii directe pentru circa 3.300 de persoane.

Sustenabilitatea locurilor de muncă și serviciilor- beneficiarii intervievați au confirmat că locurile de muncă au șanse reale de a fi menținute pe termen mediu și lung, iar infrastructura și serviciile implementate oferă beneficii durabile comunităților.

Percepția beneficiarilor (chestionar)- Rezultatele chestionarului aplicat indică o apreciere foarte ridicată a impactului SDL: 46 de respondenți au apreciat că intervențiile au contribuit „în mare măsură” la dezvoltarea echilibrată și crearea de locuri de muncă, iar 1 respondent a apreciat contribuția „în măsură medie”. Acest rezultat confirmă percepția comunității asupra relevanței și eficacității Strategiei. În opinia evaluatorului la întrebarea de evaluare: “În ce măsură a contribuit SDL la dezvoltarea echilibrată și la crearea de locuri de muncă?” răspunsul este:

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		✓



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

IE2. În ce măsură SDL a contribuit la crearea și menținerea de locuri de muncă?

Pe baza indicatorilor de monitorizare și a datelor colectate în cadrul evaluării SDL 2014-2020 a GAL Drumul Vinului, rezultatele arată că prin măsurile dedicate mediului privat (M4 și M5) au fost create și menținute 7 locuri de muncă.

Acest rezultat a fost analizat în raport cu criteriile de evaluare:

Relevanța proiectelor pentru comunități: locurile de muncă au fost generate în microîntreprinderi și activități non-agricole cu utilitate directă pentru mediul rural, răspunzând nevoilor reale de ocupare.

Diversificarea activităților non-agricole: joburile create sunt asociate cu noi servicii și activități economice, contribuind la reducerea dependenței de agricultură.

Impact asupra calității vieții și ocupării: deși numărul este moderat, pentru comunitățile rurale respective aceste locuri de muncă reprezintă oportunități importante, cu efecte pozitive asupra veniturilor gospodăriilor.

Sustenabilitatea locurilor de muncă: datele colectate confirmă menținerea acestor posturi, ceea ce demonstrează un impact stabil și durabil al proiectelor finanțate.

Percepția beneficiarilor (chestionar): rezultatele chestionarelor aplicate arată că 46 de respondenți au apreciat că SDL a contribuit „în mare măsură” la crearea și menținerea locurilor de muncă, iar un respondent a considerat că impactul a fost „în măsură medie”

Concluzie este ca prin M4 și M5 au fost create și menținute 7 locuri de muncă, depășind obiectivul inițial de 5 locuri de muncă prevăzut în SDL, ceea ce confirmă relevanța și eficiența intervențiilor în raport cu nevoile comunităților.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

În opinia evaluatorului la întrebarea de evaluare: “În ce măsură SDL a contribuit la crearea și menținerea de locuri de muncă?” răspunsul este:

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		✓

IE3. În ce măsură SDL a sprijinit microîntreprinderile și activitățile non-agricole?

Pe baza criteriilor de evaluare și a indicatorilor de monitorizare se constată că strategia a sprijinit într-o măsură relevantă microîntreprinderile și activitățile non-agricole, contribuind la diversificarea economiei locale și la crearea de oportunități de ocupare.

Relevanța proiectelor pentru comunități: investițiile finanțate au răspuns unor nevoi reale, vizând apariția și consolidarea unor servicii non-agricole adaptate mediului rural.

Diversificarea activităților non-agricole: prin măsurile M4 și M5 au fost sprijinite 8 de investiții, care au contribuit la apariția unor noi activități economice și servicii.

Impact asupra ocupării: prin aceste măsuri au fost create și menținute 7 locuri de muncă, depășind obiectivul prevăzut inițial (5 locuri de muncă).

Sustenabilitatea: datele colectate arată că activitățile sprijinite continuă să funcționeze, ceea ce confirmă durabilitatea rezultatelor și relevanța sprijinului pentru comunități.

Concluzia este ca SDL a sprijinit într-o măsură semnificativă microîntreprinderile și activitățile non-agricole, prin investiții care au diversificat economia rurală, au



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

consolidat serviciile pentru populație și au depășit obiectivele asumate privind ocuparea forței de muncă.

Percepția beneficiarilor (chestionar): rezultatele arată că 45 de respondenți au apreciat sprijinul acordat „în mare măsură”, iar 2 respondenți au considerat că acesta a fost „în măsură medie”.

În opinia evaluatorului la întrebarea de evaluare: “În ce măsură SDL a sprijinit microîntreprinderile și activitățile non-agricole?” răspunsul este:

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		✓

IE4. În ce măsură investițiile în infrastructură au îmbunătățit serviciile și calitatea vieții?

Pe baza analizei documentare (SDL, rapoarte de selecție și contracte), a datelor cantitative și a răspunsurilor din chestionarele aplicate beneficiarilor, se constată că investițiile în infrastructură au contribuit într-o mare măsură la îmbunătățirea serviciilor și la creșterea calității vieții în comunitățile rurale.

Acces la infrastructură modernizată (M7): un număr de 28.848 de locuitori au beneficiat de drumuri modernizate, dotări pentru serviciile voluntare de situații de urgență și amenajări ale spațiilor publice, ceea ce a îmbunătățit mobilitatea, siguranța și confortul.

Servicii TIC și e-guvernare (M8): prin proiectele dedicate digitalizării, 3.301 persoane au beneficiat de servicii electronice și soluții de e-guvernare, care au facilitat interacțiunea cu administrația și au sporit transparența.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Feedback din chestionare: din totalul de 47 de respondent totii au declarat că aceste investiții au îmbunătățit „într-o mare măsură” calitatea vieții și funcționalitatea serviciilor, evidențiind în special avantajele infrastructurii rutiere și eficiența crescută a administrației locale.

Concluzie: atât indicatorii cantitativi, cât și percepția beneficiarilor confirmă că investițiile în infrastructură au avut un impact consistent și vizibil asupra calității vieții din teritoriului GAL Drumul Vinului.

În opinia evaluatorului la întrebarea de evaluare: “În ce măsură investițiile în infrastructură au îmbunătățit serviciile și calitatea vieții?” răspunsul este:

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		✓

Tema de evaluare: Evaluarea contribuției abordării LEADER la mobilizarea comunităților și generarea de valoare adăugată în teritoriu

Pe baza metodelor aplicate (analiza documentară, analiza indicatorilor cantitativi, interviuri, chestionare și atelier de lucru), se confirmă faptul că abordarea LEADER a avut o contribuție semnificativă la mobilizarea comunităților locale și la generarea de valoare adăugată în teritoriu.

Analiza documentară a arătat că, pe parcursul implementării strategiei, au fost organizate 26 de acțiuni de animare, cu participarea a 424 de persoane, ceea ce demonstrează un nivel ridicat de implicare comunitară. De asemenea, în structurile de decizie au fost implicați 42 de parteneri locali, reprezentând atât sectorul public, cât și cel privat. Distribuția proiectelor selectate - 22 proiecte private (M1;M2;M4;M5 FEADR) și 25 proiecte publice (M6;M7;M8 FEADR) la care se adauga 3 proiecte (M8 EURI) - confirmă caracterul echilibrat și participativ al intervențiilor.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Analiza indicatorilor cantitativi a evidențiat o mobilizare constantă a actorilor locali și un proces decizional transparent, susținut prin consultări publice și prin publicarea rapoartelor de selecție.

Interviurile și chestionarele aplicate partenerilor și beneficiarilor directi si indirecti ai masurilor finantate prin SDL au întărit aceste rezultate. Beneficiarii privați au subliniat că finanțările LEADER au fost decisive pentru implementarea proiectelor, în timp ce beneficiarii publici au evidențiat importanța sprijinului pentru dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de interes local. Majoritatea respondenților au apreciat că abordarea LEADER a contribuit „într-o mare măsură” la creșterea transparenței, a participării și a cooperării între actorii locali, consolidând încrederea în funcționarea GAL.

Atelierul de lucru a validat aceste constatări, demonstrând că LEADER nu a fost doar un instrument financiar, ci și un cadru de mobilizare comunitară, dialog și implicare activă în luarea deciziilor.

În concluzie, abordarea LEADER a generat valoare adăugată reală prin implicarea comunităților, consolidarea parteneriatelor locale, stimularea cooperării între sectoare și promovarea transparenței. Această dimensiune participativă a transformat SDL într-un mecanism de dezvoltare integrată și durabilă a teritoriului GAL Drumul Vinului.

IE1. În ce măsură a condus LEADER la asigurarea valorii adăugate în teritoriu?

Pentru a evalua percepția comunităților locale asupra contribuției LEADER, au fost realizate 47 de chestionare în comunele partenere ale GAL Drumul Vinului, utilizând atât metoda față în față, cât și cea telefonică. Rata de răspuns a fost de 100%, ceea ce reflectă interesul și gradul ridicat de implicare a comunităților în procesul de evaluare.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Rezultatele arată o percepție covârșitor pozitivă:

-46 de respondenți (98%) au apreciat că LEADER a condus la asigurarea valorii adăugate „în mare măsură”;

-1 respondent (2%) a considerat că acest lucru s-a întâmplat „în măsură medie”;

-Nu au existat răspunsuri care să indice un impact redus sau lipsa valorii adăugate.

Interpretarea acestor rezultate confirmă că abordarea LEADER este percepută de majoritatea covârșitoare a participanților ca având un rol determinant în mobilizarea comunităților, consolidarea parteneriatelor locale și generarea de beneficii vizibile în teritoriu.

Concluzie: potrivit răspunsurilor din chestionare, LEADER a asigurat valoare adăugată în teritoriu într-o foarte mare măsură, fiind recunoscut ca un mecanism esențial pentru dezvoltarea participativă și durabilă a comunităților rurale din GAL Drumul Vinului.

În opinia evaluatorului la întrebarea de evaluare: “În ce măsură a condus LEADER la asigurarea valorii adăugate în teritoriu?” răspunsul este:

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		√

IE2. În ce măsură LEADER a stimulat implicarea comunităților și a partenerilor privați?

Pe baza rezultatelor chestionarului realizat în comunele partenere GAL Drumul Vinului și a datelor colectate prin analiza documentară și indicatori cantitativi, se



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

confirmă că LEADER a stimulat implicarea comunităților și a partenerilor privați într-o foarte mare măsură.

Au fost aplicate 47 de chestionare, iar rata de răspuns a fost de 100%, ceea ce reflectă un grad ridicat de implicare. Dintre acestea:

-46 de respondenți (98%) au considerat că LEADER a stimulat implicarea comunităților și a partenerilor privați „în mare măsură”;

-1 respondent (2%) a apreciat că acest lucru s-a realizat „în măsură medie”;

-Nu au existat răspunsuri care să indice un nivel redus de implicare.

Rezultatele confirmă că prin cele 26 de acțiuni de animare organizate (cu 424 participanți), comunitățile au fost mobilizate activ în procesul de decizie și în identificarea priorităților locale. De asemenea, implicarea a fost consolidată de participarea celor 42 de parteneri locali în structurile de guvernare ale GAL și de faptul că 22 de proiecte private au fost selectate și finanțate, alături de proiectele publice.

Concluzie: conform chestionarelor și indicatorilor analizați, LEADER a stimulat implicarea comunităților și a partenerilor privați într-o măsură covârșitoare, confirmând relevanța și eficiența abordării participative pentru dezvoltarea teritoriului GAL Drumul Vinului.

În opinia evaluatorului la întrebarea de evaluare: În ce măsură LEADER a stimulat implicarea comunităților și a partenerilor privați?

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		✓



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

IE3. În ce măsură a contribuit LEADER asupra economiei locale, identității teritoriale (ex.: crearea de locuri de muncă, diversificarea serviciilor, promovarea tradițiilor locale)?

Pe baza documentului de evaluare al SDL 2014-2020 al GAL Drumul Vinului și a rezultatelor obținute prin analiza documentară, indicatori cantitativi, interviuri și chestionare, se constată că LEADER a contribuit într-o foarte mare măsură la dezvoltarea economiei locale și la consolidarea identității teritoriale.

Economia locală: prin măsurile M2, M4 și M5 au fost create și menținute **12 locuri de muncă**, depășind obiectivul prevăzut inițial de 8 locuri de munca. De asemenea, au fost sprijinite **47 de investiții** (dintre care **22 private**), care au diversificat economia locală și au stimulat inițiativa antreprenorială.

Diversificarea serviciilor: investițiile au vizat atât dezvoltarea microîntreprinderilor, cât și îmbunătățirea serviciilor publice și digitale. Prin accesarea măsurilor M8 (FEADR+EURI) și M7, un număr de **3.301 persoane** au beneficiat de servicii TIC și soluții de e-guvernare, iar infrastructura modernizată a îmbunătățit condițiile de trai pentru **28.848 de locuitori**.

Identitatea teritorială: prin proiectele finanțate și prin acțiunile de animare, LEADER a sprijinit promovarea tradițiilor locale, valorificarea resurselor vitivinicole și consolidarea imaginii teritoriului ca zonă cu potențial turistic și cultural.

Percepția beneficiarilor: din cele **47 de chestionare aplicate**, toate au fost completate. Un număr de **46 de respondenți** au considerat că LEADER a contribuit la economie și identitate „în mare măsură”, iar **1 respondent** a apreciat că impactul a fost „în măsură medie”. Nu s-au înregistrat opinii negative.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Concluzie: atât datele cantitative, cât și răspunsurile din chestionare confirmă că LEADER a contribuit într-o mare măsură la consolidarea economiei locale, diversificarea serviciilor și promovarea identității teritoriale, fiind perceput ca un instrument cheie pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din GAL Drumul Vinului.

În opinia evaluatorului la întrebarea de evaluare: **În ce măsură a contribuit LEADER asupra economiei locale, identității teritoriale (ex.: crearea de locuri de muncă, diversificarea serviciilor, promovarea tradițiilor locale)?**

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		J

8. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Drumul Vinului a evidențiat o serie de factori de succes, dar și câteva limite și dificultăți care merită analizate pentru îmbunătățirea viitoarelor programe.

Pe partea pozitivă, SDL s-a remarcat printr-un grad foarte ridicat de absorbție a fondurilor europene - 99.13%, fiind contractate proiecte în valoare de 1.853.278,36 euro dintr-o alocare totală de 1.869.533,39 euro, ceea ce confirmă o bună capacitate administrativă și o mobilizare eficientă a resurselor disponibile. Intervențiile au generat rezultate clare și vizibile: sprijinirea a 13 exploatații agricole, finanțarea a 34 non-agricole și de infrastructură, crearea și menținerea a 12 locuri de muncă și îmbunătățirea accesului la servicii pentru peste 32.000 de locuitori. În plus, SDL a contribuit la diversificarea economiei rurale, prin sprijinirea microîntreprinderilor și a activităților non-agricole, reducând dependența excesivă



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

de agricultură. Deasemenea, prin componenta EURI au fost finanțate 3 proiecte, cu o valoare totală de 87.662,86 euro, din care au fost efectuate plăți în cuantum de 84.543,70 euro (96,44% din alocare). Aceste proiecte au sprijinit digitalizarea administrațiilor publice locale și dezvoltarea serviciilor de e-guvernare, oferind comunităților acces mai facil la informații și servicii online. Valoarea adăugată a componentei EURI constă în modernizarea și eficientizarea activității instituțiilor locale, creșterea transparenței administrative, reducerea birocrăției și apropierea administrației de cetățeni prin instrumente digitale moderne.

Un alt factor de succes a fost implicarea comunităților locale. Prin cele 26 de acțiuni de animare și promovare, la care au participat peste 400 de persoane, GAL a reușit să asigure transparență și un dialog constant între partenerii publici și privați. Acest lucru a întărit cooperarea locală și a consolidat sentimentul de apartenență la teritoriu. Totodată, în perioada pandemiei COVID-19, GAL a demonstrat flexibilitate și adaptabilitate, menținând activitățile de informare și consultare prin metode alternative (online, telefonic, afișe la sediile primăriilor), evitând astfel blocarea proceselor de implementare.

De asemenea, aplicarea principiilor LEADER a adus valoare adăugată semnificativă prin abordarea de jos în sus, prin implicarea echilibrată a partenerilor publici și privați în procesul decizional și prin stimularea unor soluții adaptate specificului local. Această abordare a consolidat identitatea teritorială și a creat un cadru de dezvoltare participativ, în care proiectele au fost alese în funcție de relevanța lor pentru comunități.

Totuși, implementarea SDL nu a fost lipsită de dificultăți. Un prim aspect îl reprezintă rezultatele modeste privind asocierea fermierilor (DI 3A) - deși a fost sprijinită o formă asociativă, interesul redus și barierele de încredere au limitat dezvoltarea cooperativelor, care rămân un punct slab al teritoriului. În al doilea rând, durata mare între momentul selecției proiectelor și semnarea contractelor a



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

generat întârzieri și nemulțumiri în rândul beneficiarilor, reducând viteza de implementare. La aceasta s-au adăugat procedurile birocratice complexe, în special în domeniul achizițiilor publice, care au fost percepute de beneficiari drept greoaie și consumatoare de timp.

Un alt factor limitativ a fost nivelul ridicat al cofinanțării solicitate, în special pentru măsurile din agricultură. Multe ferme mici și foarte mici nu au avut resurse financiare proprii pentru a asigura partea de contribuție sau pentru a acoperi cheltuielile neeligibile, ceea ce le-a redus accesul la finanțare. În plus, pentru unele apeluri de proiecte fondurile disponibile au fost insuficiente raportat la numărul mare de propuneri depuse, ceea ce a dus la respingerea unor inițiative relevante pentru comunități.

Un alt aspect de menționat este neuniformitatea impactului teritorial. Deși s-au finanțat proiecte în mai multe comune, s-au observat diferențe: anumite UAT-uri au atras mai multe investiții și au beneficiat de efecte vizibile, în timp ce altele au avut o participare redusă, menținându-se astfel disparități între localități. În fine, chiar dacă SDL a încurajat inovarea, multe dintre proiectele selectate au vizat investiții clasice (drumuri, utilaje agricole, dotări pentru servicii publice), absolut necesare pentru comunități, dar cu un grad mai scăzut de noutate și creativitate.

În concluzie, SDL 2014-2020 a GAL Drumul Vinului poate fi considerată un succes datorită rezultatelor atinse, gradului ridicat de absorbție a fondurilor, nivelului înalt de satisfacție al beneficiarilor și impactului vizibil asupra comunităților. Totuși, pentru perioada 2023-2027, lecțiile învățate arată că este necesară simplificarea procedurilor administrative, reducerea nivelului de cofinanțare pentru a sprijini fermele mici, stimularea reală a cooperativelor și încurajarea proiectelor cu caracter inovator. Astfel, experiența acumulată în perioada 2014-2020 poate fi valorificată pentru a consolida impactul pozitiv al strategiilor viitoare și pentru a răspunde mai bine nevoilor teritoriale.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

9. Concluzii și recomandări

9.1 Concluzii

- **Grad foarte ridicat de absorbție a fondurilor:** SDL 2014-2020 a atins o rată de absorbție de 99.13%, cu proiecte contractate în valoare de 1.853.278,36 euro dintr-o alocare de 1.869.533,39 euro. Aceasta confirmă o bună capacitate administrativă și o mobilizare eficientă a resurselor.
- **Rezultate relevante și măsurabile:** au fost contractate 47 de proiecte, dintre care 43 finalizate, 3 cu cerere de plată finală depusă și 1 în implementare (cu prelungire până la 31 octombrie 2025). S-au sprijinit 13 exploatații agricole, au fost realizate 22 de investiții în infrastructură și servicii, iar 12 locuri de muncă au fost generate și menținute.
- **Componenta EURI:** au fost finanțate 3 proiecte cu o alocare de 87.662,86 euro, din care s-au plătit 84.543,70 euro (96,44%). Acestea au adus valoare adăugată prin digitalizarea administrațiilor locale și crearea de servicii de e-guvernare, facilitând accesul cetățenilor la informații și reducând birocrăția.
- **Măsura 19.4:** a asigurat funcționarea GAL și activitățile de animare, contribuind la transparență, consultarea beneficiarilor și mobilizarea comunităților locale.
- **Valoare adăugată LEADER:** implicarea comunităților, consolidarea parteneriatului public-privat-ONG, promovarea identității locale și dezvoltarea unor proiecte adaptate nevoilor teritoriale.

Provocări:

- participarea comunitară încă redusă în anumite zone, cu risc de decizii insuficient consultate;
- interes scăzut pentru cooperative și forme asociative (ex. proiect reziliat la M3/3A);
- nivel ridicat de cofinanțare, dificil pentru fermele mici;



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

- proceduri birocratice complexe și întârzieri la contractare;
- distribuție inegală a investițiilor între comune;

9.2 Recomandări

- Consolidarea participării comunitare prin forumuri locale, ateliere participative și platforme digitale interactive de consultare publică.
- Sprijinirea antreprenoriatului rural și a economiei sociale, prin start-up-uri locale, cooperative, inițiative verzi și circulare.
- Integrarea resurselor culturale și naturale într-o strategie coerentă de turism sustenabil (trasee tematice, branding local, produse cu indicație geografică).
- Crearea de servicii inovatoare pentru comunități: hub-uri educaționale, centre de promovare digitală a produselor locale, servicii sociale integrate.
- Dezvoltarea digitalizării GAL printr-o platformă unică pentru prezentarea proiectelor, a oportunităților de finanțare și a poveștilor de succes.
- Diversificarea programelor de formare pentru administrațiile locale și beneficiari (management de proiect, marketing digital, atragerea fondurilor externe).
- Întărirea parteneriatelor inter-teritoriale și internaționale, prin schimburi de bune practici cu alte GAL-uri din țară și UE.
- Monitorizare centrată pe impact, cu introducerea unor indicatori calitativi (satisfacția beneficiarilor, gradul de implicare comunitară, număr de parteneriate create).
- Echilibrarea distribuției teritoriale a fondurilor, prin apeluri dedicate zonelor mai puțin active și monitorizarea atentă a repartizării proiectelor.

9.3 Concluzie generală

Implementarea SDL 2014-2020, completată prin tranziția EURI și susținută de măsura 19.4, a reprezentat un succes, cu o rată ridicată de absorbție, rezultate concrete pentru comunități și un impact pozitiv asupra imaginii și vizibilității teritoriului GAL



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VINULUI
Comuna Pietroasele, localitatea Pietroasele, județul Buzău, Tel: 0784.286.205,
www.galdrumulvinului.ro , e-mail: galdrumulvinului@gmail.com

Drumul Vinului. Pentru perioada 2023-2027, provocarea este de a consolida punctele tari, de a corecta disfuncționalitățile identificate și de a valorifica oportunitățile oferite de noul cadru financiar pentru a continua dezvoltarea durabilă și echilibrată a teritoriului.

Reprezentant legal

Constantin Cristian

CONSTANTIN CRISTIAN
Semnat digital de
CONSTANTIN CRISTIAN
Data: 2025.09.24
09:14:55 +03'00'